

ПРОТОКОЛ №2

заседания муниципального проектного комитета администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

г. Октябрьский

17 апреля 2024 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Пальчинский А.Е. – глава администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
СЕКРЕТАРЬ – Литов С.В.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

И.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации архитектора	-	Гильфанова Л.Р.
Заместитель главы администрации по финансовым вопросам – начальник финансового управления	-	Зарипова Н.Т.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан по городскому округу город Октябрьский	-	Кузнецов А.Н.
Заместитель главы администрации	-	Латыпов О.Р.
Заместитель главы администрации	-	Нафиков И.М.
Начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций администрации	-	Хаертдинова О.П.
Управляющий делами администрации	-	Хисамов Н.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации мероприятий региональных проектов, реализуемых на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по итогам 1 квартала 2024 года.
 2. О необходимости проведения работы по брендированию объектов капитального строительства, реализация которых осуществляется в рамках национальных проектов, а также размещению QR-кодов на информационных баннерах о реализации национальных проектов.
 3. О необходимости предоставления в отдел по информационной политике и социальным коммуникациям информацию (Инфоповод) о ходе реализации мероприятий курируемых регпроектов, для дальнейшего размещения в системе сбора и распределения контента СРК.
 4. Выводы и предложения
-

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу:

Гильфанову Л.Р. -**национальный проект «Жилье и городская среда»**
Региональный проект «Жилье Республики Башкортостан».

В городском округе г.Октябрьский продолжается активное строительство многоквартирных жилых домов в 38 микрорайоне, где в полном объеме застройщиками получены разрешения на строительство. В 2024-2025 году ожидается окончание застройки 38 микрорайона и ввод еще порядка 48000 кв. м.

В 33 микрорайоне всего было выдано 5 разрешений на строительство, строится 4 многоквартирных дома, один дом введен в эксплуатацию еще в прошлом году. Плановый ввод жилья по данному микрорайону в целом составляет 160 000 кв. м.

В 2024 году прогнозный план ввода в эксплуатацию жилья составляет 81000 кв. м, за 1 квартал введено около 25000 кв. м жилой площади, что составляет 30% от планового значения

Администрацией городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан заключен муниципальный контракт от 20.06.2022 №0101500000322000133 на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Улицы в жилой застройке микрорайона № 33» (национальный проект «Жилье и городская среда») на сумму 220 287 163,68 рублей. Данное соглашение расторгнуто.

На стадии подписания находится дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на софинансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье» от 19 мая 2022г. № 80735000-1-2022-008 на выделение лимитов на 2024 год.

Подана документация на прохождение достоверности сметной стоимости в Государственную экспертизу, с учетом индекса на 1 квартал 2024 года. Примерная стоимость увеличения – 42 млн. рублей.

Строительная готовность:

Фактическая готовность –41 %

Плановый срок ввода объекта – декабрь 2024 года.

Нафикова И.М. -**национальный проект «Жилье и городская среда»**
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

В 2024 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан», утвержденной на 2019-2024 годы постановлением администрации от 29.03.2019 №1299, на территории городского округа город Октябрьский, по итогам рейтингового голосования, будет благоустроено четыре общественные территории (территория между ул. Шашина и ул. Закирова (11 и 12 объекты), часть парка Победы (4 и 5 объекты).

На выполнение работ по благоустройству общественных территорий, в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на реализацию программ формирования современной городской среды от 17.01.2024 № 80735000-1-2024-001, предусмотрена сумма в размере 71 415 926,57 рублей.

Заключены муниципальные контракты:

на выполнение работ по благоустройству общественной территории парк Победы объекты 4 и 5 на сумму 42 840 045,41 руб;

на выполнение работ по благоустройству территории между ул. Шашина и ул. Закирова объекты 11 и 12 на сумму 28 575 881,16 руб.

В связи с тем, что муниципальные контракты заключены 9 апреля 2024 года в 1 квартале работы по благоустройству не проводились.

По региональному проекту установлены следующие целевые показатели:

Наименование показателя	план 2024	факт 2024
Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	23	рассчитывается по итогам года
Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	90	рассчитать показатель возможно после завершения работ по благоустройству
Количество благоустроенных общественных территорий	4	рассчитать показатель возможно после завершения работ по благоустройству
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	30	рассчитать возможно после подведения итогов рейтингового голосования

Латыпова О.Р. - **Национальный проект «Демография» регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»**

Отправлена заявка на предоставление субсидии из бюджета Республики Башкортостан на обеспечение финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки на 2024 год.

Количество членов сборной команды Республики Башкортостан по опорным видам спорта 120 человек:

бокс – 44, дзюдо – 10, спортивная борьба - 34, плавание – 5, биатлон – 17, велоспорт – 7, бадминтон – 3.

Согласно муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» в 2024 году общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на финансовое обеспечение расходных обязательств, составляет 808 946 рублей 99 копеек. Размер субсидии, планируемой из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, составляет 15 369 992 рубля 79 копеек.

По региональному проекту установлены следующие целевые показатели:

Показатели регионального проекта	План на 2024 год	Факт 1 кв .2024 года	% исполнения
Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 – 79 лет	59,00	57,91	98,15
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	82,56	82,56	

Латыпова О.Р. - По **Региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»**

Согласно соглашению от 05.02.2024г. № 80735000-1-2024-006 доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление иного межбюджетного трансферта в размере 8102559,57 руб., имеющего целевое назначение «В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность» в количестве 11,5 ставок.

Кассовое исполнение по итогам 1 квартала 2024 года составило 1113893,69 рублей – 13,75%

Плановые значения 11,5 ставок не достигнут. В школах города работают 20 советников (2 вакансии - МБОУ «Гимназия №2» и МБОУ «Башкирская гимназия №4»).

По второму вопросу:

Латыпова О.Р.- доложил о необходимости направления информации о ходе реализации национальных проектов в отдел информационной политике и социальным коммуникациям инфоповодов для дальнейшего размещения инфоповодов в системе сбора и распределения контента СРК.

По третьему вопросу:

Литов С.В. – доложил о необходимости проведения работы по брендированию объектов капитального строительства, реализация которых осуществляется в рамках национальных проектов, а также размещению QR-кодов на информационных баннерах о реализации национальных проектов.

РЕШИЛИ:

1. Руководителям проектных офисов, ответственных за реализацию региональных проектов, принять необходимые меры по реализации мероприятий региональных проектов в 2024 году, обеспечив своевременное кассовое исполнение, а также исполнение муниципальных контрактов в установленные сроки.

2. Подготовить и довести до заместителей главы администрации план предоставления, в отдел информационной политике и социальным коммуникациям, информации (Инфоповода) о ходе реализации мероприятий курируемых регпроектов, для дальнейшего размещения в системе сбора и распределения контента СРК.

Ответственный: Латыпов О.Р.

Срок исполнения: 26.04.2024 года

3. Подготовить перечень объектов подлежащих брендированию.

Ответственный: Литов С.В.

Срок исполнения: 26.04.2024 года

Председатель муниципального
проектного комитета

Секретарь муниципального проектного комитета



А.Е. Пальчинский

С.В. Литов