

План - график выполнения работ по ямочному ремонту
автомобильных дорог городского округа город Октябрьский РБ,
согласно муниципального контракта между «Заказчиком» и «Подрядчиком»

№ п/п	Наименование объекта (улицы)	Период выполнения (дата)
1	пр.Ленина, ул.Девонская, ул.Горького, ул.Тукаева (мост), внутриквартальные дороги и проезды в микрорайоне №34	10.04.2024 - 18.04.2024
2	пр.Ленина, ул.Социалистическая, ул.Герцена, ул.Пугачева, внутриквартальные дороги и проезды в микрорайоне №34	19.04.2024 – 22.04.2024
3	ул.Садовое кольцо, ул. Островского, ул.Северная, внутриквартальные дороги и проезды в микрорайоне №29	23.04.2024 - 26.04.2024
4	ул.Садовое кольцо, ул.Северная, ул.Космонавтов, ул.Луначарского, внутриквартальные дороги и проезды в микрорайоне №35	27.04.2024 – 02.05.2024
5	ул.Свердлова, ул.Фрунзе, ул.Губкина, внутриквартальные дороги и проезды в микрорайоне №25	03.05.2024 - 08.05.2024
6	ул.Кортунова, ул.Белинского, ул.Московский проспект, ул.Ак.Королева, внутриквартальные дороги и проезды в микрорайоне №24	10.05.2024 – 14.05.2024
7	ул.Кооперативная, ул. 8Марта, ул.Каратова , внутриквартальные дороги и проезды в микрорайоне №28	15.05.2024 – 17.05.2024
8	ул.Чапаева, ул.Гаражная, ул.Муллаяна, ул.Кирова, Шоссейная, внутриквартальные дороги и проезды граничащие улицами ул. Фрунзе – ул. Северная – ул. Садовое кольцо (до мкр. №24)	18.05.2024 – 23.05.2024
9	ул.Куйбышева, ул.Аксакова, ул.Кувыкина внутриквартальные дороги и проезды граничащие ул. Фрунзе – ул. Северная – ул. Садовое кольцо (до мкр. №24)	24.05.2024 – 29.05.2024
10	ул.Пригородная, ул.Ст. Разина, ул.Гатиятуллина, ул.Матросова, ул. Совхозная прочие внутриквартальные дороги и проезды города	30.05.2024 – 04.06.2024
11	ул.Клинова, ул.Пионерская Мкр. Первомайский	05.06.2024 – 10.06.2024

12	ул.Шашина, ул.Новоселов Мкр. Иковский	11.06.2024 – 14.06.2024
13	ул.С.Батыра, ул.Калинина, ул.Энгельса, ул.Нуриманова, Мкр. Восточный	15.06.2024 – 20.06.2024
14	ул. пр.Островского, ул. Геофизиков Мкр. Девонский	21.06.2024 – 25.06.2024
15	Мкр. Туркменево, мкр. Московка	26.06.2024 – 30.06.2024
16	Мкр. Зеленый, мкр. Муллино	01.07.2024 – 04.07.2024
17	Мкр. Нарышево, мкр. Прометей	05.07.2024 – 10.07.2024
18	Мкр. Спутник, мкр. Зайтово	11.07.2024 – 15.07.2024

Примечание: Отклонение от план - графика по датам исполнения может быть вызвано погодными условиями; по объектам - поступившими предписаниями надзорных органов, обращениями через систему «Инцидент» и ограниченными лимитами бюджетного финансирования исходя из объёмов фактически выполненных работ. К оцифровке дефектов в виде ям и выбоин приступить с 01.04.2024 года.

План - график выполнения работ по ямочному ремонту разработан с учетом работы двух бригад дорожных рабочих одновременно.

Согласовал заместитель
главы администрации:

Составил заведующий дорожным
сектором ОСРДХиТ:

К.Н. Герман

А.С. Каныгин