

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ

Октябрьский калаһы
кала округы
ХАКИМИӘТЕ

452600, Октябрьский калаһы,
Чапаев урамы, 23



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа
город Октябрьский

452600, город Октябрьский,
улица Чапаева, 23

КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» 07 2019 й. № 2730 «02» 07 2019 г.

Об утверждении сводного плана администрации
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
по достижению результатов региональных проектов

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от
1 марта 2019 года №121 «Об организации проектной деятельности в Правительстве
Республики Башкортостан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый сводный план администрации городского округа
город Октябрьский Республики Башкортостан по достижению результатов
региональных проектов.
2. Настоящее постановление обнародовать в читальном зале архивного отдела
администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан,
разместить на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации С.В.Литова.

Глава администрации

А.Н.Шмелев

Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан
от «02» 07 2019 года № 2730

**Сводный план мероприятий
администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
по достижению результатов региональных проектов**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»						
Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»						
1.	Результат регионального проекта: Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики за счет реализации мероприятий регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» на территории муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан	01.01.2019	31.12.2024	Литов С.В.- заместитель главы администрации	Постановление администрации городского округа «Об утверждении Положения о реализации национальных проектов на территории городского округа Республики Башкортостан	ПК
1.1.1	Мероприятие:	01.01.2019	31.12.2024	Гарипова В.Х.- начальник	Медиаплан	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Информационная поддержка мероприятий регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» на территории Республики Башкортостан			муниципальной службы и кадровой работы администрации		
1.1.2	Мероприятие: Участие в реализации в рамках образовательного проекта «Яндекс. Лицей»	01.06.2019	31.12.2024	Гарипова В.Х.- начальник муниципальной службы и кадровой работы администрации, муниципальные организации	Постановление администрации «Об утверждении Положения о реализации национальных проектов на территории городского округа Республики Башкортостан	РП
1.1.3	Мероприятие: Реализация муниципальных программ подготовки (переподготовки), направленных на повышения цифровой грамотности	01.06.2019	31.12.2024	Гарипова В.Х.- начальник муниципальной службы и кадровой работы администрации	План повышения квалификации	РП
1.1	Контрольная точка: Учащиеся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, посетители центров общественного доступа Республики Башкортостан прошли обучение по электронным материалам цифровой грамотности	-	31.12.2024	Алчинов Б.И.- заместитель главы администрации, муниципальные организации		РП
Региональный проект «Цифровое государственное управление»						

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Результат регионального проекта: Обеспечить предоставление приоритетных массовых социально значимых муниципальных услуг, муниципальных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения муниципальных органов и организаций)	01.01.2020	31.12.2021	Литов С.В.- заместитель главы администрации	Организационно-техническая работа	ПК
1.1.1	Мероприятие: Осуществление работы в информационных системах в целях предоставления приоритетных муниципальных услуг, муниципальных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения муниципальных органов и организаций)	01.01.2020	31.12.2021	Рассказов М.А. – директор МКУ «ЦИТ, исполнители муниципальных услуг	Организационно-техническая работа	РП
1.1	Контрольная точка: Обеспечена организационная готовность предоставления приоритетных муниципальных услуг, муниципальных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения муниципальных органов и организаций).	-	31.12.2021	Рассказов М.А. – директор МКУ «ЦИТ		РП
2.	Результат регионального проекта: Внедрить использование единой информационной системы мониторинга, контроля и развития качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в муниципальном районе (городском округе) Республики Башкортостан	31.12.2019	31.12.2021	Администрация городского округа совместно с Госкомитетом РБ по информатизации и вопросам функционирования	Решение Республиканской комиссии по проведению административной реформы	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				системы «Открытая Республика»		
2.1.1	Мероприятие: Использование единой информационной системы мониторинга, контроля и развития качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде	31.12.2019	31.12.2021	Администрация городского округа совместно с Госкомитетом РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»	Решение Республиканской комиссии по проведению административной реформы	РП
2.1	Контрольная точка: Используется единая информационная система мониторинга, контроля и развития качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Республике Башкортостан	-	31.12.2021	Администрация городского округа совместно с Госкомитетом РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»		РП
3.	Результат регионального проекта: Обеспечить информирование и популяризацию цифровых государственных и муниципальных услуг, сервисов Республики Башкортостан	01.07.2019	31.12.2021	Администрация городского округа совместно с Госкомитетом РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»	Медиаплан; проведение не менее 5 мероприятий в год по популяризации; предоставление отчетов о проведении мероприятий с фото- и видео фиксацией	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.1.1	Мероприятие: Осуществление информационной и популяризационной деятельности в целях продвижения и популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг и сервисов Республики Башкортостан как для физических, так и для юридических лиц	01.07.2019	31.12.2021	Администрация городского округа совместно с Госкомитетом РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»	Медиаплан; проведение не менее 5 мероприятий в год по популяризации; предоставление отчетов о проведении мероприятий с фото- и видео фиксацией	РП
3.1	Контрольная точка: Информирование физических и юридических лиц о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	-	31.12.2021	Администрация городского округа совместно с Госкомитетом РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»		РП
Национальный проект «Жилье и городская среда»						
Региональный проект «Жилье Республики Башкортостан»						
1.	Результат регионального проекта: Утвержден перечень объектов, сформирована заявка на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, заключено соглашение с Минстроем России (в части касающейся городского округа)	15.02.2019 (далее ежегодно)	15.02.2020 (далее ежегодно)	Черкашнев М.А. – первый заместитель главы администрации	Соглашение с Минстроем Российской Федерации, Республика Башкортостан включена в перечень субъектов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	
1.1.1	Мероприятие: Проведение анализа потребности строительства объектов социальной и (или) инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий	15.02.2019 (далее ежегодно)	01.03.2019 (далее ежегодно)	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации, Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства»	Аналитический отчет	РП
1.1.2	Мероприятие: Подготовка необходимой правоустанавливающей документации на земельные участки, разработка проектно-сметной документации на строительство объектов	01.03.2019 (далее ежегодно)	01.10.2019 (далее ежегодно)	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа – начальник отдела архитектуры и	Проектно-сметная документация, заключение государственной экспертизы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				градостроительства администрации, Байков Р.Д. - председатель КУС Минземимущества РБ по г.Октябрьскому, Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства»		
1.1.3	Мероприятие: Проведение государственной экспертизы проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы	01.10.2019 (далее ежегодно)	01.12.2019 (далее ежегодно)	Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства»	Проектно-сметная документация, заключение государственной экспертизы	РП
1.1.4	Мероприятие: Формирование необходимого пакета документов на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства.	01.12.2019 (далее ежегодно)	15.01.2020 (далее ежегодно)	Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства», Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Заявка на участие	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.5	Мероприятие: Подача заявки на рассмотрение и проведение отбора в Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре	15.01.2020 (далее ежегодно)	15.02.2020 (далее ежегодно)	Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства», Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Заявка на участие	РП
1.1	Контрольная точка: Утвержден перечень объектов, сформирована заявка на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства муниципального образования	-	15.02.2019	Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства», Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Соглашение ГРБС (Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре или Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству) об участии в мероприятиях по стимулированию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					программ развития жилищного строительства	
2	Результат регионального проекта: Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (в части касающейся городского округа)	15.02.2020, (далее ежегодно)	31.12.2020, (далее ежегодно)	Черкашнев М.А. – первый заместитель главы администрации	Акты ввода объектов в эксплуатацию, созданы условия для реализации масштабных проектов комплексного развития территории	ПК
2.1.1	Мероприятие: Заключение соглашений с Главным распределителем бюджетных средств (Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре или Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству) о предоставлении межбюджетных трансфертов	01.02.2020 (далее ежегодно)	01.05.2020 (далее ежегодно)	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Заключенное соглашение	РП
2.1.2	Мероприятие: Проведение закупочных процедур, определение исполнителей подрядных работ, заключение муниципальных контрактов	01.05.2020 (далее ежегодно)	15.06.2020 (далее ежегодно)	Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства»	Муниципальные контракты	РП
2.1.3	Мероприятие:	15.06.2020	31.12.2020	Кузнецов А.Н. – директор МБУ	Акт ввода объектов в эксплуатацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Мониторинг исполнения контрактов (контроль за проведением строительно-монтажных работ, выполнением технических условий, приемка законченного объекта и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию)	(далее ежегодно)	(далее ежегодно)	«Управление капитального строительства»		
2.1	Контрольная точка: Реализованы мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	-	31.12.2020	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Акт ввода объектов в эксплуатацию	
3.	Результат регионального проекта: Обеспечено достижение показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»	01.01.2019	31.12.2021	Черкашнев М.А. – первый заместитель главы администрации	Отчет об исполнении распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р	ПК
3.1.1	Мероприятие: Разработка, утверждение и размещение в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Республики Башкортостан	01.01.2019	31.12.2019	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Отчет об исполнении распоряжения Правительства Республики Башкортостан №16-р от 18.01.2019	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.1.2	Мероприятие: Разработка, утверждение и размещение в ФГИС ТП программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Республики Башкортостан	01.01.2019	31.12.2019	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Отчет об исполнении распоряжения Правительства Республики Башкортостан №16-р от 18.01.2019	РП
3.1.3	Мероприятие: Разработка, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования	01.01.2019	31.12.2019	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Отчет об исполнении распоряжения Правительства Республики Башкортостан №16-р от 18.01.2019	РП
3.1.4	Мероприятие: Предоставление муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка в электронном виде 70 % от общей доли	01.01.2019	31.12.2021	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Отчет об исполнении распоряжения Правительства Республики Башкортостан №16-р от 18.01.2019	РП
3.1.5	Мероприятие: Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в электронном виде 70 % от общей доли	01.01.2019	31.12.2021	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и	Отчет об исполнении распоряжения Правительства Республики	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				градостроительства администрации	Башкортостан №16-р от 18.01.2019	
3.1	Контрольная точка: Разработаны, утверждены и размещены в ФГИС ТП программы комплексного развития транспортной и социальной инфраструктур городского округа Республики Башкортостан. Муниципальные услуги по выдаче ГПЗУ и разрешения на строительство осуществляется в электронном виде (70 % от общей доли)	-	31.12.2021	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа-начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Отчет	РП
4.	Результат регионального проекта: Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации (в части касающейся городского округа)	01.01.2019 (далее ежегодно)	20.01.2020 (далее ежегодно)	Черкашнев М.А. – первый заместитель главы администрации	Статистический отчет «Отдельные показатели по городскому округу Республики Башкортостан»	ПК
4.1.1	Мероприятие: Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства в соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации	01.01.2019 (далее ежегодно)	20.01.2020 (далее ежегодно)	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа-начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Реестр выданных разрешений на строительство	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.1.2	Мероприятие: Мониторинг за ходом строительства объектов капитального строительства	01.01.2019 (далее ежегодно)	20.01.2020 (далее ежегодно)	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Конъюнктурный обзор объектов капитального строительства	РП
4.1.3	Мероприятие: Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в соответствии со ст.55 Градостроительного кодекса Российской Федерации	01.01.2019 (далее ежегодно)	20.01.2020 (далее ежегодно)	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Реестр выданных разрешений на ввод	РП
4.1.4	Мероприятие: Предоставление в Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре ежемесячных отчетов по объему ввода жилья в эксплуатацию	01.01.2019 (далее ежегодно)	20.01.2020 (далее ежегодно)	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Ежемесячный отчет по объему ввода жилья	РП
4.1.5	Мероприятие: Предоставление ежемесячных отчетов по вводу жилья в эксплуатацию в территориальные отделения Башкортостанстата	01.01.2019 (далее ежегодно)	20.01.2020 (далее ежегодно)	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Статистические отчеты по форме № 1-ИЖС и № 1-разрешение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.	Результат регионального проекта: Реализация принципа «одного окна» в единой системе (в части касающейся городского округа)	01.01.2019	31.12.2021	Черкашнев М.А. – первый заместитель главы администрации	Отчет об организации электронного взаимодействия между субъектами строительного комплекса и органами исполнительной власти	ПК
5.1.1	Мероприятие: Обучение пользователей ГИСОГД Республики Башкортостан	01.06.2019	31.12.2021	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации, Гильфанова Л.Р. – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации, Рассказов М.А. – директор МКУ «Центр информационных технологий»	Отчет, специалисты обучены работе с ГИСОГД Республики Башкортостан, копия приказа о назначении ответственного за ГИСОГД Республики Башкортостан	РП
5.1.2	Мероприятие:	01.06.2019	31.12.2021	Храмцова Г.Н. - главный архитектор	Отчет, ИСОГД городского округа	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Приведение ИСОГД городского округа в соответствие с ГИСОГД Республики Башкортостан			городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации, Гильфанова Л.Р. – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации, Рассказов М.А. – директор МКУ «Центр информационных технологий»	приведено в соответствие с ГИСОГД Республики Башкортостан	
5.1.3	Мероприятие: Приведение градостроительной документации городского округа в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации и классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерством экономического развития Российской Федерации № 540 от 1.09.2014	01.06.2019	31.12.2021	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Отчет, градостроительная документация городского округа в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Классификатором видов разрешенного использования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					земельных участков	
5.1.4	Мероприятие: Утверждение границ населенного пункта городского округа.	01.01.2019	31.12.2021	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Нормативно-правовой акт об утверждении границ населенного пункта городского округа	РП
5.1	Контрольная точка: Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Башкортостан на территории городского округа	-	31.12.2021	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Отчет	
6.	Результат регионального проекта: Создана единая карта инженерных сетей (ЕКИС Республики Башкортостан) с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей (в части касающейся городского округа)	01.03.2019	31.12.2019	Черкашнев М.А. – первый заместитель главы администрации	Акты выполненных работ, ЕКИС Республики Башкортостан включена как модуль в ГИСОДГД Республики Башкортостан и доступна пользователям	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.1.1	Мероприятие: Предоставление исходных данных инженерных сетей с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей	01.06.2019	31.12.2019	Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства»	Отчет городского округа. Исходные данные инженерных сетей с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей представлены в уполномоченный орган	РП
6.1	Контрольная точка: Исходные данные инженерных сетей с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей	-	31.12.2019	Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства»	Отчет городского округа. Исходные данные инженерных сетей с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей представлены в уполномоченный орган	РП
7.	Результат регионального проекта: Разработана республиканская программа обеспечения коммунальной инфраструктурой приоритетных проектов комплексного освоения (в части касающейся городского округа)	01.06.2020	31.12.2020	Черкашнев М.А. - первый заместитель главы администрации	Распоряжение Правительства Республики Башкортостан, определены приоритетные проекты и их	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					потребности в коммунальной инфраструктуре	
7.1.1.	Мероприятие: Проведение анализа потребности строительства объектов коммунальной инфраструктурой приоритетных проектов комплексного освоения	01.06.2020	01.08.2020	Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства», Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Аналитический отчет	РП
7.1.2	Мероприятие: Предоставление перечня объектов коммунальной инфраструктуры	01.06.2020	01.09.2020	Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства», Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Перечень объектов	РП
7.1	Контрольная точка: Проведен анализ потребности в объектах инженерной инфраструктуры,	-	31.12.2020	Кузнецов А.Н. – директор МБУ	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сформированный перечень представлен в Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре			«Управление капитального строительства», Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации		
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»						
1.	Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	15.01.2019	31.12.2019, далее ежегодно до 2024 года	Фаррахов Ш.Г.- заместитель главы администрации,	Отчет о благоустройстве общественных территорий	ПК
1.1.1	Мероприятие: Заключение соглашений с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	10.04.2019	30.04.2019, далее ежегодно до 2024 года	Гиниятуллин А.Г. - начальник отдела КХ и ЖК администрации	Соглашение между Республикой Башкортостан и администрацией городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	РП
1.1.2	Мероприятие:	01.01.2019	27.02.2019,	Кузнецов А.Н. – директор МБУ	Проектно-сметная документация	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Разработка администрацией городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан проектно-сметной документации на реализацию проектов		далее ежегодно до 2024 года	«Управление капитального строительства»	на реализацию проекта с заключением государственной экспертизы (в случае необходимости)	
1.1.4	Мероприятие: Проведение закупочных процедур по благоустройству общественных территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	10.04.2019	20.06.2019, далее ежегодно до 2024 года	Файзуллин М.З. – главный юрист консульт юридического отдела администрации	Муниципальный контракт	РП
1.1.5	Мероприятие: Проведение работ по благоустройству общественных территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	13.05.2019	30.09.2019, далее ежегодно до 2024 года	Гиниятуллин А.Г. - начальник отдела КХ и ЖК администрации Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства»	Акт приемки выполненных работ; Отчет о благоустройстве общественных территорий	РП
1.1	Контрольная точка: Благоустроены общественные территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	15.01.2019	31.12.2019, далее ежегодно до 2024 года	Гиниятуллин А.Г. - начальник отдела КХ и ЖК администрации	Отчет о благоустройстве общественных территорий	РП
2.	Результат регионального проекта: Увеличена доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,	15.01.2019	31.12.2019, далее ежегодно	Фаррахов Ш.Г.- заместитель главы администрации	Протоколы собраний жителей, фото- и (или) видеофиксация	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	проживающих на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»		до 2024 года		Протоколы заседания общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	
2.1.1	Мероприятие: Проведение общественных обсуждений при определении общественных территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	18.02.2019	18.02.2019 далее ежегодно до 2024 года	Гиниятуллин А.Г. - начальник отдела КХ и ЖК администрации	Протоколы заседания общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан», фото- и (или) видеофиксация	
2.1.2	Мероприятие: Разработаны и утверждены дизайн-проекты благоустройства общественных территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	01.01.2019	28.02.2019, далее ежегодно до 2024 года	Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства»	Протоколы заседания общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	РП
2.1.3	Мероприятие: Общественные обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	20.02.2019	21.03.2019 далее ежегодно до 2024 года	Гиниятуллин А.Г. – начальник отдела КХ и ЖК администрации	Постановление об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	
2.1.4	Мероприятие: Регулярное освещение в средствах массовой информации, интернет-ресурсах информации о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан	15.01.2019	31.12.2019, далее ежегодно до 2024 года	Расказова Н.М. – начальник информационно-аналитического отдела администрации	Наличие статей на сайте городского округа, в периодических изданиях, новостных сообщений в интернет-ресурсах и т.д.	РП
2.1	Контрольная точка: Увеличена доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	15.01.2019	31.12.2019, далее ежегодно до 2024 года	Гиниятуллин А.Г. – начальник отдела КХ и ЖК администрации		РП
Национальный проект «Культура»						
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)						
1.	Результат регионального проекта: Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2021	31.12.2021	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.1	Мероприятие: Участие в конкурсе Министерства культуры РБ на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств	06.02.2021	22.02.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, директора детских школ искусств	Заявка, направленная в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
1.1.2	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и нотными материалами	15.02.2021	01.03.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, директора детских школ искусств	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
1.1	Контрольная точка: Заключено не менее 2 соглашений на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и нотными материалами	-	01.03.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
1.2.1	Мероприятие: Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.03.2021	20.11.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, директора детских школ искусств	Муниципальный контракт	РП
1.2.2	Мероприятие: Мониторинг исполнения условий соглашений	01.11.2021	01.12.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации,	Отчет в Министерство культуры	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				директора детских школ искусств	Республики Башкортостан	
1.2	Контрольная точка: Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	31.12.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»)						
1.	Результат регионального проекта: Принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе детским	01.01.2021	31.12.2021	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Гранты любительским творческим коллективам	ПК
1.1.1	Мероприятие: Подготовка и направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации (и ее государственных учреждений) от любительского творческого коллектива, в том числе детского, для участия в конкурсе на получение грантов	01.01.2021	01.04.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка, направленная в Министерство культуры Российской Федерации	РП
1.1.2	Мероприятие: Мониторинг участия любительских коллективов в фестивалях и конкурсах	01.04.2021	01.12.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации,	Отчет Министерство культуры Республики Башкортостан	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				руководители учреждений культуры и искусства		
1.1	Контрольная точка: Принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе детским	-	31.12.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Отчет Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2.	Результат регионального проекта: Принято участие в 1 фестивале (конкурсе) детского творчества, в том числе духовой и хоровой музыки	01.01.2022	31.12.2022	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК
2.1.1	Мероприятие: Информирование детских коллективов о проведении фестивалей и конкурсов, в том числе духовой и хоровой музыки	01.01.2022	01.04.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Новости, пресс-релизы	РП
2.1.2	Мероприятие: Мониторинг участия детских коллективов в фестивалях и конкурсах, в том числе духовой и хоровой музыки	01.04.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.1	Контрольная точка: Принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе духовой и хоровой музыки	-	31.12.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
3.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2019	31.12.2019	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК
3.1.1	Мероприятие: Разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2019	01.02.2019	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Планы мероприятий	РП
3.1.2	Мероприятие: Разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2019	01.02.2019	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Графики посещений учреждений	РП
3.1.3	Мероприятие:	01.01.2019	31.12.2019	Шепелева Е.Е.- начальник отдела	Отчет в Министерство	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками			культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	культуры Республики Башкортостан	
3.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2019	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
4.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2020	31.12.2020	Латышов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК
4.1.1	Мероприятие: Разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2020	01.02.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Планы мероприятий	РП
4.1.2	Мероприятие: Разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2020	01.02.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации,	Графики посещений учреждений	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				руководители учреждений культуры и искусства		
4.1.3	Мероприятие: Мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2020	31.12.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
4.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
5.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2021	31.12.2021	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК
5.1.1	Мероприятие: Разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2021	01.02.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Планы мероприятий	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.1.2	Мероприятие: Разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2021	01.02.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Графики посещений учреждений	РП
5.1.3	Мероприятие: Мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2021	31.12.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
5.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
6.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2022	31.12.2022	Латышов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК
6.1.1	Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2022	01.02.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела	Планы мероприятий	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства		
6.1.2	Мероприятие: Разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2022	01.02.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Графики посещений учреждений	РП
6.1.3	Мероприятие: Мониторинг и анализ проведенных культурно- образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2022	31.12.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
6.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
7.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2023	31.12.2023	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Республики Башкортостан	
7.1.1	Мероприятие: Разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2023	01.02.2023	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Планы мероприятий	РП
7.1.2	Мероприятие: Разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2023	01.02.2023	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Графики посещений учреждений	РП
7.1.3	Мероприятие: Мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2023	31.12.2023	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
7.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2023	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2024	31.12.2024	Латышов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК
8.1.1	Мероприятие: Разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2024	01.02.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Планы мероприятий	РП
8.1.2	Мероприятие: Разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2024	01.02.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Графики посещений учреждений	РП
8.1.3	Мероприятие: Мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2024	31.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
9.	Результат регионального проекта: Повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2019	01.12.2019	Латышов О.Р.- заместитель главы администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	ПК
9.1.1	Мероприятие: Мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2019	01.05.2019	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Информационно-аналитический отчет	РП
9.1.2	Мероприятие: Направление предложений на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2019	01.12.2019	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка в центры повышения квалификации	РП
9.1.3	Мероприятие: Мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.04.2019	01.12.2019	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации,	Отчет в Министерство культуры Республики	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				руководители учреждений культуры и искусства	Башкортостан о результатах	
9.1	Контрольная точка: Повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	01.12.2019	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
10.	Результат регионального проекта: Повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2020	01.12.2020	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	ПК
10.1.1	Мероприятие: Мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2020	01.05.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Информационно-аналитический отчет	РП
10.1.2	Мероприятие: Направление предложений на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2020	01.12.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка в центры повышения квалификации	РП
10.1.3	Мероприятие:	01.01.2020	01.12.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела	Отчет в Министерство	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации			культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	культуры Республики Башкортостан о результатах	
10.1	Контрольная точка: Повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	01.12.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
11.	Результат регионального проекта: Повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2021	01.12.2021	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
11.1.1	Мероприятие: Мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2021	01.12.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Информационно- аналитический отчет	РП
11.1.2	Мероприятие: Направление предложений на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2021	01.12.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка в центры повышения квалификации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
11.1.3	Мероприятие: Мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2021	01.12.2021	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
11.1	Контрольная точка: Повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	01.12.2021	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
12.	Результат регионального проекта: Повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2022	01.12.2022	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	ПК
12.1.1	Мероприятие: Мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Информационно-аналитический отчет	РП
12.1.2	Мероприятие: Направление предложений на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации,	Заявка в центры повышения квалификации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				руководители учреждений культуры и искусства		
12.1.3	Мероприятие: Мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
12.1	Контрольная точка: Повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	01.12.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
13.	Результат регионального проекта: Повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2023	01.12.2023	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	ПК
13.1.1	Мероприятие: Мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2023	01.12.2023	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Информационно-аналитический отчет	РП
13.1.2	Мероприятие:	01.01.2023	01.12.2023	Шепелева Е.Е.- начальник отдела	Заявка в центры повышения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Направление предложений на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры			культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	квалификации	
13.1.3	Мероприятие: Мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2023	01.12.2023	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
13.1	Контрольная точка: Повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	01.12.2023	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
14.	Результат регионального проекта: Повышена квалификация 36 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2024	01.12.2024	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	ПК
14.1.1	Мероприятие: Мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
14.1.2	Мероприятие: Направление предложений на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка в центры повышения квалификации	РП
14.1.3	Мероприятие: Мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
14.1	Контрольная точка: Повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	01.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
15.	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 2 волонтеров	01.01.2019	01.12.2019	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	ПК
15.1.1	Мероприятие: Организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2019	01.12.2019	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Информационные письма, объявления на сайтах	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
15.1.2	Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2019	01.12.2019	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
15.1	Контрольная точка: Включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 2 волонтеров	-	31.12.2019	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
16.	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 2 волонтеров	01.01.2020	01.12.2020	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	ПК
16.1.1	Мероприятие: Организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2020	01.12.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Информационные письма, объявления на сайтах	РП
16.1.2	Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2020	01.12.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации,	Отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				руководители учреждений культуры и искусства	охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	
16.1	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 2 волонтеров	-	31.12.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
17.	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров	01.01.2021	01.12.2021	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	ПК
17.1.1	Мероприятие: Организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2021	01.12.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Информационные письма, объявления на сайтах	РП
17.1.2	Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2021	01.12.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
17.1	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров	-	31.12.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
18.	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров	01.01.2022	01.12.2022	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	ПК
18.1.1	Мероприятие: Организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Информационные письма, объявления на сайтах	РП
18.1.2	Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
18.1	Контрольная точка: Включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров	-	31.12.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
19.	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров	01.01.2023	01.12.2023	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	ПК
19.1.1	Мероприятие: Организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2023	01.12.2023	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Информационные письма, объявления на сайтах	РП
19.1.2	Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2023	01.12.2023	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
19.1	Контрольная точка: Включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров	-	31.12.2023	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
20.	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров	01.01.2024	01.12.2024	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	ПК
20.1.1	Мероприятие:	01.01.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела	Информационные письма,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров			культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	объявления на сайтах	
20.1.2	Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
20.1	Контрольная точка: Включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров	-	31.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
21.	Результат регионального проекта: Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных	01.01.2020	01.12.2020	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Заявки на конкурс	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства					
21.1.1	Мероприятие: Направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2020	01.10.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявки на конкурс	РП
21.1.2	Мероприятие: Участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2020	01.11.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявки на конкурс	РП
21.1.3	Мероприятие: Заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2020	01.12.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Соглашение	РП
21.1	Контрольная точка: Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства	-	30.12.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации,	Заявки на конкурс	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				руководители учреждений культуры и искусства		
22.	Результат регионального проекта: Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства	01.01.2022	01.12.2022	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Заявки на конкурс	ПК
22.1.1	Мероприятие: направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2022	01.10.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявки на конкурс	РП
22.1.2	Мероприятие: Участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2022	01.11.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявки на конкурс	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
22.1.3	Мероприятие: Заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Соглашение	РП
22.1	Контрольная точка: Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства	-	30.12.2022	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявки на конкурс	РП
23.	Результат регионального проекта: Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства	01.01.2024	01.12.2024	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	Заявки на конкурс	ПК
23.1.1	Мероприятие: Направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2024	01.10.2024	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации,	Заявки на конкурс	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				руководители учреждений культуры и искусства		
23.1.2	Мероприятие: Участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2024	01.11.2024	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	заявки на конкурс	РП
23.1.3	Мероприятие: Заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Соглашение	РП
23.1	Контрольная точка: Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства	-	30.12.2024	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявки на конкурс	РП
Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» (Цифровая культура)						

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Результат регионального проекта: Создание не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам	01.01.2022	31.12.2022	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК
1.1.1	Мероприятие: Заключение соглашения на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	01.05.2022	01.06.2022	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Соглашение на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	РП
1.1.2	Мероприятие: Проведение подготовительных работ для открытия точек доступа к виртуальным концертным залам	01.07.2022	01.08.2022	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Акты выполненных работ	РП
1.1	Контрольная точка: Создано не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам	-	31.12.2022	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2019	31.12.2019	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.1.1	Мероприятие: Подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для запланированных к проведению мероприятий	01.01.2019	01.06.2019	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП
2.1.2	Мероприятие: Осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятий	01.01.2019	01.12.2019	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Акты выполненных работ	РП
2.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2019	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
3.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2020	31.12.2020	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.1.1	Мероприятие: Подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для запланированных мероприятий	01.01.2020	31.12.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
3.1.2	Мероприятие: Осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятий	01.01.2020	31.12.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Акты выполненных работ	РП
3.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
4.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2021	31.12.2021	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.1.1	Мероприятие: Подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для запланированных мероприятий	01.01.2021	31.12.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП
4.1.2	Мероприятие: Осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятий	01.01.2021	31.12.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Акты выполненных работ	РП
4.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
5.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2022	31.12.2022	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.1.1	Мероприятие: Подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для запланированных мероприятий	01.01.2022	31.12.2022	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
5.1.2	Мероприятие: Осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятий.	01.01.2022	31.12.2022	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Акты выполненных работ	РП
5.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2022	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
6.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2023	31.12.2023	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.1.1	Мероприятие: Подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для запланированных мероприятий.	01.01.2023	31.12.2023	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП
6.1.2	Мероприятие: Осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятий	01.01.2023	31.12.2023	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Акты выполненных работ	РП
6.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2023	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
7.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2024	31.12.2024	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
7.1.1	Мероприятие: Подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для запланированных мероприятий	01.01.2024	31.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП
7.1.2	Мероприятие: Осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятий	01.01.2024	31.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Акты выполненных работ	РП
7.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
Национальный проект «Демография»						
Региональный проект «Спорт – норма жизни»						
1.	Результат регионального проекта: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 1 000 человек	01.01.2019	15.12.2019	Латышов О.Р. – заместитель главы администрации	Статистический отчет по форме №1-ФК	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	(дополнительно к прогнозному показателю предыдущего года)					
1.1.1	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов	01.01.2019	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Мерзликina С.Л. – начальник отдела образования администрации, руководители учебных заведений (по согласованию)	Отчет организатора мероприятия	РП
1.1.2	Мероприятие: Поддержка иных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, реализующих мероприятия в области физической культуры и спорта	01.01.2019	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Хамитов А.Н. – председатель АНО Октябрьский авиационно - технический спортивный клуб дополнительного	Отчет некоммерческой организации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				образования имени Б.Г. Зарипова (по согласованию)		
1.1.3	Мероприятие: Осуществление мероприятий по капитальному ремонту, объектов спортивного назначения	01.01.2019	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации	Акты выполненных работ по капитальному ремонту	РП
1.1.4	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	15.01.2019	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Коптилин В.А. – руководитель Муниципального центра тестирования	Отчет Муниципального центра тестирования	РП
1.1.5	Мероприятие: Вовлечение 1 классов общеобразовательных организаций в рамках реализации федеральной программы «Спортивная борьба в школу»	01.01.2019	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Мерзликина С.А. – начальник отдела образования администрации	Письмо Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Спортивные классы создаются для апробации, отбора и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					последующего распространения лучших методик организации спортивно-массовой работы среди целевых возрастных и социальных групп населения, а также по месту жительства и учебы граждан	
1.1	Контрольная точка: Проведено не менее 40 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи	-	15.12.2019	Рамазанов И.И. – начальник комитета по спорту и молодежной политике администрации, Мерзликина С.Л. – начальник отдела образования администрации, руководители учебных заведений (по согласованию)	Отчеты организатора мероприятия	РП
1.2	Контрольная точка: Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц	-	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и	Отчеты организатора мероприятия	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	средней и старшей возрастных групп, включая фестивали ГТО			молодежной политике администрации		
1.3	Контрольная точка: Проведено не менее 4 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	-	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Кетько Т.Б. – председатель ОГО БРО ВОИ (по согласованию)	Отчеты организатора мероприятия	РП
1.4	Контрольная точка: Проведено не менее 3 фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	-	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Коптилин В.А. – руководитель Муниципального центра тестирования	Отчет Муниципального центра тестирования	РП
1.5	Контрольная точка: Заключено соглашение о реализации федеральной программы «Спортивная борьба в школу»	-	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации,	Соглашение между Министерством молодежи политики и спорта Республики	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Мерзликина С.Л. – начальник отдела образования администрации	Башкортостан и администрацией	
2.	Результат регионального проекта: В спортивной школе олимпийского резерва приобретено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	01.01.2019	15.12.2019	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Накладная на приобретенное оборудование и инвентарь	ПК
2.1.1	Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10.01.2019	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Лукьянов Ю.М. – директор МБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва №3»	Письмо в ММПиС РБ о предоставлении субсидии на приобретение оборудования	РП
2.1	Контрольная точка: Заключение соглашения на о предоставлении субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	-	15.12.2019	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Лукьянов Ю.М. – директор МБУ СШОР № 3	Соглашение в ММПиС РБ о предоставлении субсидии на приобретение оборудования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.	Результат регионального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 100 спортивных соревнований	01.01.2019	15.12.2019	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчеты организаторов соревнований	ПК
3.1.1	Мероприятие: Развитие системы подготовки спортивного резерва	01.01.2019	15.12.2019	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, директора СШ	Статистический отчет по форме № 5-ФК	РП
3.1.2	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01.2019	15.12.2019	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, директора СШ	Отчеты организаторов соревнований	РП
3.1.3	Мероприятие: Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы спортивных сооружений и учреждений физкультурно-спортивной направленности	01.01.2019	15.12.2019	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, директора СШ	Отчеты спортивных сооружений и учреждений физкультурно-спортивной направленности	РП
3.1	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания не менее 35,5 %		15.12.2019	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике	Статистический отчет по форме №5-ФК	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				политике администрации, директора СШ		
4.	Результат регионального проекта: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 1 000 человек (дополнительно к прогнозному показателю предыдущего года)	01.01.2020	15.12.2019	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	Статистический отчет по форме №1-ФК	ПК
4.1.1	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов	01.01.2020	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Мерзликina С.Л. – начальник отдела образования администрации, директора учебных заведений (по согласованию)	Отчет организатора мероприятия	РП
4.1.2	Мероприятие: Поддержка иных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, реализующих мероприятия в области физической культуры и спорта	01.01.2020	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Хамитов А.Н. – председатель АНО	Отчет некоммерческой организации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Октябрьский авиационно - технический спортивный клуб дополнительного образования имени Б.Г. Зарипова (по согласованию)		
4.1.3	Мероприятие: Осуществление мероприятий по капитальному ремонту, объектов спортивного назначения	01.01.2020	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации	Акты выполненных работ по капитальному ремонту	РП
4.1.4	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	15.01.2020	15.12.2020	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Коптили В.А. – руководитель Муниципального центра тестирования	Отчет Муниципального центра тестирования	РП
4.1	Контрольная точка: Проведено не менее 40 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи	-	15.12.2020	Рамазанов И.И. – начальник комитета по спорту и молодежной	Отчеты организатора мероприятия	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				политике администрации, Мерзликина С.Л. – начальник отдела образования администрации, директора учебных заведений (по согласованию)		
4.2	Контрольная точка: Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп, включая фестивали ГТО	-	15.12.2020	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике	Отчеты организатора мероприятия	РП
4.3	Контрольная точка: Проведено не менее 4 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	-	15.12.2020	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Кетько Т.Б. – председатель ОГО БРО ВОИ (по согласованию)	Отчеты организатора мероприятия	РП
4.4	Контрольная точка: Проведено не менее 3 фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	-	15.12.2020	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной	Отчет Муниципального центра тестирования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				политике администрации, Коптилин В.А. – руководитель Муниципального центра тестирования		
5.	Результат регионального проекта: Оборудование спортивной площадкой Муниципального центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	01.01.2020	15.12.2020	Латыпов О.Р. – замглавы администрации	Акт выполненных услуг	ПК
5.1.1	Мероприятие: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	01.01.2020	15.12.2020	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации	Акт выполненных услуг	РП
5.1	Контрольная точка: Поставка спортивно-технологического оборудования	-	15.12.2020	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации	Акт выполненных услуг	РП
6.	Результат регионального проекта: В спортивной школе олимпийского резерва приобретено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	01.01.2020	15.12.2020	Латыпов О.Р. – замглавы администрации	Накладная на приобретенное оборудование и инвентарь	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.1.1	Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10.01.2020	15.12.2020	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Лукьянов Ю.М. – директор МБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва №3»	Письмо в ММПиС РБ о предоставлении субсидии на приобретение оборудования	РП
6.1	Контрольная точка: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	-	15.12.2020	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Лукьянов Ю.М. – директор МБУ СШОР № 3	Накладная о приобретении оборудования и инвентаря, отчет в ММПиС РБ	РП
7.	Результат регионального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 100 спортивных соревнований	01.01.2020	15.12.2020	Латыпов О.Р. – замглавы администрации	Отчеты организаторов соревнований	ПК
7.1.1	Мероприятие: Развитие системы подготовки спортивного резерва	01.01.2020	15.12.2020	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации,	Статистический отчет по форме № 5-ФК	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				директора СШ		
7.1.2	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01.2020	15.12.2020	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, директора СШ	Отчеты организаторов соревнований	РП
7.1.3	Мероприятие: Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы спортивных сооружений и учреждений физкультурно-спортивной направленности	01.01.2020	15.12.2020	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, директора СШ	Отчеты спортивных сооружений и учреждений физкультурно-спортивной направленности	РП
7.1	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания не менее 36,7 % занимающихся	-	15.12.2020	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации Директора СШ	Статотчет 5ФК	РП
8.	Результат регионального проекта: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 1 000 человек (дополнительно к прогнозному показателю предыдущего года)	01.01.2020	15.12.2020	Латыпов О.Р. – замглавы администрации	Статотчет 1ФК	ПК
8.1.1	Мероприятие:	01.01.2020	15.12.2020	Рамазанов И.И. – председатель	Отчет организатора мероприятия	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов			комитета по спорту и молодежной политике администрации, Мерзликина С.Л. – начальник отдела образования администрации, директора учебных заведений (по согласованию)		
8.1.2	Мероприятие: Поддержка иных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, реализующих мероприятия в области физической культуры и спорта	01.01.2021	15.12.2021	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Хамитов А.Н. – председатель АНО Октябрьский авиационно - технический спортивный клуб дополнительного образования имени Б.Г. Зарипова (по согласованию)	Отчет некоммерческой организации	РП
8.1.3	Мероприятие:	15.01.2021	15.12.2021	Рамазанов И.И. – председатель	Отчет Муниципального	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)			комитета по спорту и молодежной политике администрации, Коптилин В.А. – руководитель Муниципального центра тестирования	центра тестирования	
8.1.4	Мероприятие: Вовлечение 1 классов общеобразовательных организаций в региональный спортивно-образовательный проект «Здоровое поколение – сильный регион»	01.01.2021	15.12.2021	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Мерзликина С.Л. – начальник отдела образования администрации	Письмо Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан	РП
8.1	Контрольная точка: Проведено не менее 40 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи	-	15.12.2021	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Мерзликина С.Л. – начальник отдела образования администрации,	Отчеты организатора мероприятия	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				директора учебных заведений (по согласованию)		
8.2	Контрольная точка: Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп, включая фестивали ГТО	-	15.12.2021	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации	Отчеты организатора мероприятия	РП
8.3	Контрольная точка: Проведено не менее 4 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	-	15.12.2021	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Кетько Т.Б. – председатель ОГО БРО ВОИ (по согласованию)	Отчеты организатора мероприятия	РП
8.4	Контрольная точка: Проведено не менее 3 фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	-	15.12.2021	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Коптилин В.А. – руководитель Муниципального центра тестирования	Отчет Муниципального центра тестирования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.5	Контрольная точка: Заключено соглашение о реализации спортивно-образовательного проекта «Здоровое поколение – сильный регион»	-	15.12.2021	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Мерзликина С.Л. – начальник отдела образования администрации	Соглашение между Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан и администрацией	РП
9.	Результат регионального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 100 спортивных соревнований	01.01.2021	15.12.2021	Латыпов О.Р. – замглавы администрации	Отчеты организаторов соревнований	ПК
9.1.1	Мероприятие: Развитие системы подготовки спортивного резерва	01.01.2021	15.12.2021	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, директора СШ	Статистический отчет по форме №5-ФК	РП
9.1.2	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01.2021	15.12.2021	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, директора СШ	Отчеты организаторов соревнований	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.1.3	Мероприятие: Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы спортивных сооружений и учреждений физкультурно-спортивной направленности	01.01.2021	15.12.2021	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, директора СШ	Отчеты спортивных сооружений и учреждений физкультурно-спортивной направленности	РП
9.1	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания не менее 37,8 % занимающихся	-	15.12.2021	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, директора СШ	Статистический отчет по форме № 5-ФК	РП
Национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»						
Региональный проект «Популяризация предпринимательства в Республике Башкортостан»						
1.	Результат регионального проекта: Формирование положительного образа предпринимателя	01.06.2019	31.12.2019	Латыпов О.Р. – замглавы администрации	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/ не достигнут	ПК
1.1.1	Мероприятие: Реализация информационной кампании посредством размещения информации о проекте в СМИ, официальных сайтах органов местного самоуправления и местах наружной рекламы	01.06.2019	31.12.2019	Спирина Н.А.- директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/ не достигнут	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.	Контрольная точка: Оказано содействие в реализации информационной кампании проекта	-	31.12.2019	Спирина Н.А.- директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/ не достигнут	РП
1.2.1	Мероприятие: Оказание содействия в реализации обучающих и консультационных мероприятий на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, в том числе предоставление помещений под обучение и консультации	01.06.2019	31.12.2019	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/ не достигнут	РП
1.2.	Контрольная точка: Оказано содействие в реализации обучающих и консультационных мероприятиях проекта	-	31.12.2019	Спирина Н.А.- директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/ не достигнут	РП
Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»						
1.	Результат регионального проекта: Проинформированы СМСП о внесении изменений в федеральное законодательство по вопросу закрепления переходного налогового режима для СМСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников	20.12.2019	20.01.2020	Литов С.В.- заместитель главы администрации	Принятие документа не предусмотрено	ПК
1.1.1	Мероприятие:	20.12.2019	20.01.2020	Волик Э.Э.- начальник отдела	Информация на официальном сайте	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Размещение соответствующей информации на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан http://www.oktadm.ru в разделе «Малый и средний бизнес» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет			торговли и содействия предпринимательству администрации		
1.1.2	Мероприятие: Адресная рассылка информации субъектам малого и среднего предпринимательства	20.12.2019	20.01.2020	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация доведена до субъектов МСП	РП
1.1.3	Мероприятие: Направление информации для размещения на официальных сайтах в Союз предпринимателей города Октябрьский, территориальный бизнес-инкубатор	20.12.2019	20.01.2020	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальных сайтах Союза предпринимателей, территориального бизнес-инкубатора	РП
1.1	Контрольная точка: Размещение соответствующей информации на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	20.12.2019	20.01.2020	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальном сайте	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.	Результат регионального проекта: Обеспечен доступ СМСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых и не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества	01.01.2019	01.01.2024	Литов С.В.- заместитель главы администрации	Принятие документа не предусмотрено	ПК
2.1.1	Мероприятие: Опубликование на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан http://www.oktadm.ru сведений об объектах имущества, включенных в реестр муниципального имущества	01.01.2019	31.12.2019 (далее ежегодно)	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальном сайте	РП
2.1.2	Мероприятие: Направление информации об объектах имущества, включенных в реестр муниципального имущества в Союз предпринимателей города Октябрьский, территориальный бизнес-инкубатор	01.01.2019	31.12.2019 (далее ежегодно)	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальных сайтах Союза предпринимателей, территориального бизнес-инкубатора	РП
2.1	Контрольная точка: Сведения опубликованы на официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.oktadm.ru	01.01.2019	31.12.2019 (далее ежегодно)	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальном сайте	РП
2.2.1	Мероприятие: Обеспечена разработка и согласование с заинтересованными органами изменений в	01.01.2019	01.01.2020	Волик Э.Э.- начальник отдела	Нормативные правовые акты органов местного	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	нормативные правовые акты муниципальных образований в соответствии с Федеральными законами			торговли и содействия предпринимательству администрации	самоуправления с внесенными изменениями	
2.2.2	Мероприятие: Расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестрах муниципального имущества	01.01.2019	01.01.2020	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальном сайте	РП
2.2	Контрольная точка: Приведены нормативные правовые акты городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в соответствие со статьей 2 Федерального закона от 03.07.2018 №185-ФЗ	01.01.2019	01.01.2020	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Нормативные правовые акты органов местного самоуправления с внесенными изменениями	РП
2.3.1	Мероприятие: Выполнен анализ создания на официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет раздела «Имущественная поддержка СМСП»	01.01.2019	31.12.2019 (далее ежегодно)	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальном сайте	РП
2.3.2	Мероприятие: Своевременное размещение и актуализация информации по имущественной поддержке СМСП на официальном сайте городского округа в разделе «Малый и средний бизнес»	01.01.2019	31.12.2019 (далее ежегодно)	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальном сайте	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.3	Контрольная точка: На официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет создан раздел «Имущественная поддержка МСП»	01.01.2019	31.12.2019 (далее ежегодно)	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальном сайте	РП
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»						
1.	Результат регионального проекта: Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП (в части касающейся городского округа)	10.01.2019	28.11.2019	Литов С.В.- заместитель главы администрации	Принятие документа не предусмотрено	ПК
1.1.1	Мероприятие: Размещение информации на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.oktadm.ru	10.01.2019	28.11.2019	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальном сайте	РП
1.1.2	Мероприятие: Направление информации для размещения на официальных сайтах в Союз предпринимателей города Октябрьский, территориальный бизнес-инкубатор	10.01.2019	28.11.2019	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальных сайтах Союза предпринимателей, территориального бизнес-инкубатора	РП
1.1.3	Мероприятие: Доведение информации до субъектов малого и среднего предпринимательства на проводимых	10.01.2019	28.11.2019	Волик Э.Э.- начальник отдела	Информация доведена до субъектов МСП	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	мероприятиях, оказание консультационно-методической помощи			торговли и содействия предпринимательству администрации город Октябрьский		
1.1	Контрольная точка: Проинформированы субъекты МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП	10.01.2019	28.11.2019	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальном сайте	РП
2.	Результат регионального проекта: Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА (в части касающейся городского округа)	01.01.2019	20.12.2020	Литов С.В.- заместитель главы администрации	Принятие документа не предусмотрено	ПК
2.1.1	Мероприятие: Размещение информации на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.oktadm.ru в целях информирования субъектов МСП о возможности оказания услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА	01.01.2019	20.12.2020	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальном сайте	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.1.2	Мероприятие: Проведение семинаров, консультаций о возможности оказания услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА	01.01.2019	20.12.2020	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация предпринимателей	РП
2.1	Контрольная точка: Проинформированы субъекты МСП о возможности оказания услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА	01.01.2019	20.12.2020		Информация на официальном сайте	РП
3.	Результат регионального проекта: Субъекты МСП РБ проинформированы об установлении административной ответственности за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства РФ «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок	20.12.2019	01.01.2020	Литов С.В.- заместитель главы администрации	Принятие документа не предусмотрено	ПК
3.1.1	Мероприятие: Размещение информации на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.oktadm.ru в целях информирования субъектов МСП об установлении административной	20.12.2019	01.01.2020	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальном сайте	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	ответственности за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства РФ «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок					
3.1.2	Мероприятие: Адресная рассылка информации об установлении административной ответственности за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства РФ «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок субъектам малого и среднего предпринимательства	20.12.2019	01.01.2020	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация доведена посредством электронной почты	РП
3.1.3	Мероприятие: Направление информации об установлении административной ответственности за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства РФ «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок для размещения на официальных	20.12.2019	01.01.2020	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальных сайтах Союза предпринимателей, территориального бизнес-инкубатора	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сайтах в Союз предпринимателей города Октябрьский, территориальный бизнес-инкубатор					
3.1	Контрольная точка: Проинформированы субъекты МСП об установлении административной ответственности за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства РФ «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок	20.12.2019	01.01.2020	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальном сайте	РП
4.	Результат регионального проекта: Создан центр «Мой бизнес» (в части касающейся городского округа)	01.01.2019	31.12.2024	Литов С.В.- заместитель главы администрации	отчет	ПК
4.1.1	Мероприятие: Размещение информации на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях информирования субъектов МСП об оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес»	01.01.2019	31.12.2019 (далее ежегодно)	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальном сайте	РП
4.1.2	Мероприятие: Направление информации об оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» для сведения и размещения на официальных сайтах в Союз предпринимателей города Октябрьский, территориальный бизнес-инкубатор	01.01.2019	31.12.2019 (далее ежегодно)	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальных сайтах Союза предпринимателей, территориального бизнес-инкубатора	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.1.3	Мероприятие: Консультирование субъектов МСП об оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес»	01.01.2019	31.12.2019 (далее ежегодно)	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информирование субъектов МСП	РП
4.1	Контрольная точка: Проинформированы субъекты МСП об оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес»	01.01.2019	31.12.2019 (далее ежегодно)	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальном сайте	РП
5.	Результат регионального проекта: Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи по франшизу» (в части касающейся городского округа)	15.01.2019	21.12.2024	Литов С.В. – заместитель главы администрации	отчет	ПК
5.1.1	Мероприятие: Размещение информации на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.oktadm.ru в целях информирования субъектов МСП о программе «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи по франшизу»	15.02.2019	21.12.2019 (далее ежегодно)	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальном сайте	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.1.2	Мероприятие: Направление информации о программе «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи по франшизу» для сведения и размещения на официальных сайтах в Союз предпринимателей города Октябрьский, территориальный бизнес-инкубатор	15.02.2019	21.12.2019 (далее ежегодно)	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальных сайтах Союза предпринимателей, территориального бизнес-инкубатора	РП
5.1.3	Мероприятие: Доведение информации до субъектов малого и среднего предпринимательства на проводимых мероприятиях, оказание консультационно-методической помощи	15.02.2019	21.12.2019 (далее ежегодно)	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация доведена до субъектов МСП	РП
5.1	Контрольная точка: Проинформированы субъекты МСП о программе «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи по франшизу»	15.02.2019	21.12.2019 (далее ежегодно)	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальном сайте	РП
6.	Результат регионального проекта: Оказано содействие АО «Корпорация «МСП» в реализации кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортноориентированных компаний либо экспортеров в целях их включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в	10.01.2019	15.10.2019	Литов С.В.- заместитель главы администрации	отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта (в части касающейся городского округа)					
6.1.1	Мероприятие: Размещение информации на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.oktadm.ru в целях информирования субъектов МСП о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортноориентированных компаний либо экспортеров	10.01.2019	15.10.2019	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальном сайте	РП
6.1.2	Мероприятие: Направление информации о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортноориентированных компаний либо экспортеров для сведения и размещения на официальных сайтах в Союз предпринимателей города Октябрьский, территориальный бизнес-инкубатор	10.01.2019	15.10.2019	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальных сайтах Союза предпринимателей, территориального бизнес-инкубатора	РП
6.1	Контрольная точка: Проинформированы субъекты МСП о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортноориентированных компаний либо экспортеров	10.01.2019	15.10.2019	Волик Э.Э.- начальник отдела торговли и содействия предпринимательству администрации	Информация на официальном сайте	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				тельству администрации		
Национальный проект «Образование»						
Региональный проект «Социальная активность»						
1	Результат регионального проекта: Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	01.01.2019	15.12.2019	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Планы работы и отчеты о деятельности	ПК
1.1.1	Мероприятие: Запуск добровольческой практики «Марафон добрых дел»	01.01.2019	15.12.2019	Спирина Н.А.- директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
1.1.2	Мероприятие: Развитие и поддержка добровольческих направлений: - «Серебряные» волонтеры; - Волонтеры Победы; - «Медиаволонтеры»; - ВВПОД «Юнармия»; - Российское движение школьников	01.01.2019	15.12.2019	Спирина Н.А.- директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
1.1	Контрольная точка: Созданы и функционируют 9 объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	01.01.2019	15.12.2019	Спирина Н.А.- директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2	Результат регионального проекта: В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 45 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 12 информационных материалов в год	01.01.2019	15.12.2019	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Отчет, информация в СМИ, ссылки	ПК
2.1.1	Мероприятие: Проведение рекламной и информационной кампании в городском округе	01.01.2019	15.12.2019	Спирина Н.А.- директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
2.1.2	Мероприятие: Реализация встреч в дискуссионных студенческих клубах "Диалог на равных"	01.01.2019	15.12.2019	Спирина Н.А.- директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
2.1	Мероприятие: Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах	01.01.2019	15.12.2019	Спирина Н.А.- директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
3	Результат регионального проекта: Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	01.01.2020	15.12.2020	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Планы работы и отчеты о деятельности	ПК
3.1.1	Мероприятие: Запуск добровольческой практики «Марафон добрых дел»	01.06.2020	15.12.2020	Спирина Н.А.- директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.1.2	Мероприятие: Развитие и поддержка добровольческих направлений: - «Серебряные» волонтеры; - Волонтеры Победы; - «Медиаволонтеры»; - ВВПОД «Юнармия»; - Российское движение школьников	01.01.2020	15.12.2020	Спирина Н.А.- директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
3.1	Контрольная точка: Созданы и функционируют 10 объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	-	15.12.2020	Спирина Н.А.- директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
4.	Результат регионального проекта: В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 45 050 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 13 информационных материалов в год	01.01.2020	15.12.2020	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Отчет, информация в СМИ, ссылки	ПК
4.1.1	Мероприятие: Проведение рекламной и информационной кампании в городском округе	01.01.2020	15.12.2020		Отчет, информация в СМИ	РП
4.1.2	Мероприятие: Реализация встреч в дискуссионных студенческих клубах "Диалог на равных"	01.01.2020	15.12.2020	Спирина Н.А.- директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.1.3	Мероприятие: Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах	01.01.2020	15.12.2020	Спирина Н.А.- директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
5.	Результат регионального проекта: Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	01.01.2021	15.12.2021	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Планы работы и отчеты о деятельности	ПК
5.1.1	Мероприятие: Запуск добровольческой практики «Марафон добрых дел»	01.01.2021	15.12.2021	Спирина Н.А.- директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
5.1.2	Мероприятие: Развитие и поддержка добровольческих направлений: - «Серебряные» волонтеры; - Волонтеры Победы; - «Медиаволонтеры»; - ВВПОД «Юнармия»; - Российское движение школьников	01.01.2021	15.12.2021	Спирина Н.А.- директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
5.1	Контрольная точка: Созданы и функционируют 11 объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	-	15.12.2021	Спирина Н.А.- директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
6.	Результат регионального проекта: В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и	01.01.2021	15.12.2021	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Отчет, информация в СМИ, ссылки	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 45 100 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 14 информационных материалов в год					
6.1.1	Мероприятие: Проведение рекламной и информационной кампании в городском округе	01.01.2021	15.12.2021	Спирина Н.А. - директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
6.1.2	Мероприятие: Реализация встреч в дискуссионных студенческих клубах "Диалог на равных"	01.01.2021	15.12.2021	Спирина Н.А. - директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
6.1.3	Мероприятие: Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах	01.01.2021	15.12.2021	Спирина Н.А. - директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
7.	Результат регионального проекта: Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	01.01.2022	15.12.2022	Латышов О.Р. – заместитель главы администрации	Планы работы и отчеты о деятельности	ПК
7.1.1	Мероприятие: Запуск добровольческой практики «Марафон добрых дел»	01.06.2022	15.12.2022	Спирина Н.А. - директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
7.1.2	Мероприятие: Развитие и поддержка добровольческих направлений: - «Серебряные» волонтеры; - Волонтеры Победы;	01.01.2022	15.12.2022	Спирина Н.А. - директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	- «Медиаволонтеры»; - ВВПОД «Юнармия»; - Российское движение школьников					
7.1	Контрольная точка: Созданы и функционируют 12 объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	-	15.12.2022	Спирина Н.А. - директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
8.	Результат регионального проекта: В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 45 150 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 15 информационных материалов в год	01.01.2022	15.12.2022	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Отчет, информация в СМИ, ссылки	ПК
8.1.1	Мероприятие: Проведение рекламной и информационной кампании в городском округе	01.01.2022	15.12.2022	Спирина Н.А. - директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
8.1.2	Мероприятие: Реализация встреч в дискуссионных студенческих клубах "Диалог на равных"	01.01.2022	15.12.2022	Спирина Н.А. - директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
8.1.3	Мероприятие: Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах	01.01.2022	15.12.2022	Спирина Н.А. - директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.	Результат регионального проекта: Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	01.01.2023	15.12.2023	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Планы работы и отчеты о деятельности	ПК
9.1.1	Мероприятие: Запуск добровольческой практики «Марафон добрых дел»	01.06.2023	15.12.2023	Спирина Н.А.- директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
9.1.2	Мероприятие: Развитие и поддержка добровольческих направлений: - «Серебряные» волонтеры; - Волонтеры Победы; - «Медиаволонтеры»; - ВВПОД «Юнармия»; - Российское движение школьников	01.01.2023	15.12.2023	Спирина Н.А.- директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
9.1	Контрольная точка: Созданы и функционируют 13 объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	-	15.12.2023	Спирина Н.А.- директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
10.	Результат регионального проекта: В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 45 200 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных	01.01.2023	15.12.2023	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Отчет, информация в СМИ, ссылки	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сетях размещается не менее 16 информационных материалов в год					
10.1.1	Мероприятие: Проведение рекламной и информационной кампании в городском округе	01.01.2023	15.12.2023	Спирина Н.А. - директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
10.1.2	Мероприятие: Реализация встреч в дискуссионных студенческих клубах "Диалог на равных"	01.01.2023	15.12.2023	Спирина Н.А. - директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
10.1.3	Мероприятие: Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах	01.01.2023	15.12.2023	Спирина Н.А. - директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
11.	Результат регионального проекта: Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	01.01.2024	15.12.2024	Латышов О.Р. – заместитель главы администрации	Планы работы и отчеты о деятельности	ПК
11.1.1	Мероприятие: Запуск добровольческой практики «Марафон добрых дел»	01.06.2024	15.12.2024	Спирина Н.А. - директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
11.1.2	Мероприятие: Развитие и поддержка добровольческих направлений: - «Серебряные» волонтеры; - Волонтеры Победы; - «Медиаволонтеры»; - ВВПОД «Юнармия»; - Российское движение школьников	01.01.2024	15.12.2024	Спирина Н.А. - директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
11.1	Контрольная точка: Созданы и функционируют 14 объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	-	15.12.2024	Спирина Н.А. - директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
12.	Результат регионального проекта: В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 45 250 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 17 информационных материалов в год	01.01.2024	15.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Отчет, информация в СМИ, ссылки	ПК
12.1.1	Мероприятие: Проведение рекламной и информационной кампании в городском округе	01.01.2024	15.12.2024	Спирина Н.А. - директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
12.1.2	Мероприятие: Реализация встреч в дискуссионных студенческих клубах "Диалог на равных"	01.01.2024	15.12.2024	Спирина Н.А. - директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
12.1.3	Мероприятие: Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах	01.01.2024	15.12.2024	Спирина Н.А. - директор МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
Национальный проект «Образование»						
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»						

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Результат регионального проекта: Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	01.04.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
1.1.1	Мероприятие: Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Заявка на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по финансовому обеспечению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях городского округа	РП
1.1.2	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на	01.04.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации,	Соглашение с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан			директора образовательных организаций	субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по финансовому обеспечению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	
1.1.3	Мероприятие: Проведение закупочных процедур	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024	01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Муниципальный контракт на поставку оборудования	РП
1.1	Контрольная точка: Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	-	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации,	Информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				директора образовательных организаций		
2.	<p>Результат регионального проекта: 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")</p> <p>20% - 2019 год; 40% - 2020 год; 60% - 2021 год; 100% - 2022 год</p>	<p>01.06.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022</p>	<p>31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022</p>	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
2.1.1	<p>Мероприятие: Организация работы по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в 100% образовательных организациях, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан</p> <p>20% - 2019 год; 40% - 2020 год; 60% - 2021 год; 100% - 2022 год</p>	<p>01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022</p>	<p>31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022</p>	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.1	Контрольная точка: 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") 20% - 2019 год; 40% - 2020 год; 60% - 2021 год; 100% - 2022 год	-	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП
3.	Результат регионального проекта: Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»	01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
3.1.1	Мероприятие: Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Заявка в установленном порядке	РП
3.1.2	Мероприятие: Заключение соглашений с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации,	Соглашение с Министерством образования Республики Башкортостан о	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Октябрьский Республики Башкортостан на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	01.06.2024	31.12.2024	директора образовательных организаций	предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	
3.1.3	Мероприятие: Проведение закупочных процедур	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Мерзликina С.Л.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Муниципальный контракт на поставку оборудования (оказание услуг).	РП
3.1	Контрольная точка: Созданы центры цифрового образования «IT-куб»		01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022	Мерзликina С.Л.- начальник отдела	Информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
			01.09.2023 01.09.2024	образования администрации, директора образовательных организаций		
4.	Результат регионального проекта: Не менее 80 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий	01.06.2019 01.06.2020	31.12.2019 31.12.2020	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
4.1.1	Мероприятие: Организация прохождения курсов повышения квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения компетенций в области современных технологий	01.06.2019 01.06.2020	31.12.2019 31.12.2020	Мерзликina С.Л.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Муниципальный контракт на прохождение курсов повышения квалификации	РП
4.1	Контрольная точка: Документ о прохождении курсов повышения квалификации		31.12.2019 31.12.2020	Мерзликina С.Л.- начальник отдела образования администрации директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП
5.	Результат регионального проекта: Для не менее 3 тыс. детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, внедрены в	01.06.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	образовательную программу современные цифровые технологии. 200 уч-ся - 2019 год; 800 уч-ся - 2020 год; 1200 уч-ся - 2021 год; 1800 уч-ся - 2022 год; 2400 уч-ся - 2023 год; 3000 уч-ся - 2024 год	01.01.2023 01.01.2024	31.12.2023 31.12.2024			
5.1.1	Мероприятие: Внедрение в образовательную программу современных цифровых технологий	01.06.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно- аналитический отчет	РП
5.1	Контрольная точка: Для не менее 3 тыс. детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии 200 уч-ся - 2019 год; 800 уч-ся - 2020 год; 1200 уч-ся - 2021 год; 1800 уч-ся - 2022 год; 2400 уч-ся - 2023 год; 3000 уч-ся - 2024 год		31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно- аналитический отчет	РП
Региональный проект «Учитель будущего»						

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Результат регионального проекта: В городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций	01.01.2019	01.06.2020	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, информационно-аналитический отчет	ПК
1.1.1	Мероприятие: Внесены изменения в нормативные правовые акты городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, регламентирующие порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций (после соответствующих изменений на федеральном уровне)	01.01.2019	01.06.2020	Мерзликina С.Л.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет, нормативные правовые акты органов местного самоуправления	РП
1.1.2	Мероприятие: Апробирована система аттестации руководителей общеобразовательных организаций в городском	01.06.2020	31.12.2019	Мерзликina С.Л.- начальник отдела	Информационно-аналитический отчет,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	округе город Октябрьский Республики Башкортостан			образования администрации	проведение аттестации руководителей общеобразователь- ных организаций в городском округе	
1.1	Контрольная точка: В городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	01.06.2020	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации	Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан системы аттестации руководителей общеобразователь- ных организаций, информационно- аналитический отчет	РП
2.	Результат регионального проекта: Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий,	01.01.2019	31.12.2024	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок				педагогических работников в городском округе, информационно-аналитический отчет (ежегодно)	
2.1.1	Мероприятие: Участие в создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, являющихся юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования или/и по образовательным программам дополнительного профессионального образования, организующими и осуществляющими непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении компетенций (с учетом принятого решения о создании центров на территории муниципалитета)	01.01.2019	31.12.2024	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации	Участие в регистрации вновь созданного юридического лица/структурного подразделения юридического лица, информационно-аналитический отчет (ежегодно с учетом принятого решения о создании центров на территории муниципалитета)	РП
2.1.2	Мероприятие: Проведение анализа потребности в повышении квалификации педагогических работников	с момента создания центров	31.09.2024	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации,	Выявление потребности в повышении квалификации педагогических работников в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				директора образовательных организаций	разрезе городского округа, информационно-аналитический отчет (ежегодно)	
2.1.3	Мероприятие: Обеспечение деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	с момента создания центров	31.12.2024	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации	Направление на непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников городского округа, информационно-аналитический отчет (ежегодно)	РП
2.1	Контрольная точка: Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	-	31.12.2024	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	РП
3.	Результат регионального проекта: Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан повысили уровень	01.01.2019	31.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Внедрение в образовательный процесс современных технологий	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	профессионального мастерства в форматах непрерывного образования: 2020 год – 5%; 2021 год – 10%; 2022 год – 20%; 2023 год-30%; 2024 год – 50%				обучения и воспитания, повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательн ых программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (ежегодно)	
3.1.1	Мероприятие: Участие в создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, являющихся юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих	01.01.2019	31.12.2024	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации,	Участие в регистрации вновь созданного юридического лица/структурного подразделения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования или/и по образовательным программам дополнительного профессионального образования, организующими и осуществляющими непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении компетенций (с учетом принятого решения о создании центров на территории муниципалитета)			директора образовательных организаций	юридического лица, информационно-аналитический отчет (ежегодно с учетом принятого решения о создании центров на территории муниципалитета)	
3.1.2	Мероприятие: Проведение анализа потребности в повышении квалификации педагогических работников (ежегодно)	с момента создания центров	31.09.2024	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет, выявление потребности в повышении квалификации педагогических работников в разрезе муниципалитетов и республики в целом	РП
3.1.3	Мероприятие: Направление педагогических работников системы общего, дополнительного образования на повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.10.2020	31.12.2024	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации,	Заявка муниципального образования, организация повышения уровня профессионального	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				директора образовательных организаций	мастерства в форматах непрерывного образования педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования	
3.1.4	Мероприятие: Обеспечение деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	с момента создания центров	31.12.2024	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Финансирование деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства, направление заявок на реализацию обучения педагогических работников, информационно-аналитический отчет	РП
3.1.5	Мероприятие: Реализация повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2019	31.12.2024	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации,	Актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	педагогических работников системы общего, дополнительного образования			директора образовательных организаций	компетенций педагогических работников, подготовка педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование», информационно-аналитический отчет	
3.1	Контрольная точка: не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования: 2020 год – 5%;	-	31.12.2024	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации	Внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, повышение качества получаемых	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	2021 год – 10%; 2022 год – 20%; 2023 год- 30%; 2024 год – 50%				обучающимися в процессе реализации общеобразователь- ных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (ежегодно)	
4.	Результат регионального проекта: Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	31.12.2019	31.12.2024	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Прохождение добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников на базе аккредитационного центра системы образования,	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					созданного в Республике Башкортостан, информационно- аналитический отчет	
4.1.1	Мероприятие: Внесены изменения в нормативные правовые акты городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, регламентирующие порядок проведения добровольной независимой оценки профессиональной квалификации	01.01.2020	31.12.2020	Мерзликina С.Л.- начальник отдела образования администрации	Приняты нормативные правовые акты городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, регламентирующие порядок проведения добровольной независимой оценки профессиональной квалификации, информационно- аналитический отчет	РП
4.1.2	Мероприятие: Формирование экспертной группы городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по проведению добровольной	01.01.2020	31.06.2020	Мерзликina С.Л.- начальник отдела образования администрации	Формирование состава экспертной группы городского округа по проведе- нию добровольной	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников				независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников, положения о деятельности экспертной группы, информационно- аналитический отчет	
4.1.3	Мероприятие: Осуществление деятельности экспертной группы городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по проведению добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников	01.07.2020	31.12.2024	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации	Прохождение добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогическими работниками, информационно- аналитический отчет (ежегодно)	РП
4.1	Контрольная точка: Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан прошли	-	31.12.2024	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации	Прохождение добровольной независимой оценки профессиональной	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	добровольную независимую оценку профессиональной квалификации				квалификации педагогических работников городского округа на базе аккредитационного центра системы образования, созданного в Республике Башкортостан, информационно-аналитический отчет	
5.	Результат регионального проекта: Не менее 70 % учителей городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	01.06.2019	31.12.2024	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Созданы условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников городского округа, привлечены и закреплены в общеобразовательных организациях городского округа лучшие	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					выпускники вузов, обеспечен баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы, информационно- аналитический отчет	
5.1.1	Мероприятие: Представление единовременных стимулирующих выплат в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан молодым педагогам	01.06.2019	31.12.2024	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Предоставление единовременных стимулирующих выплат в городском округе молодым педагогам, информационно- аналитический отчет (ежегодно)	РП
5.1.2	Мероприятие: Реализация наставничества в образовательных организациях городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	01.06.2019	31.12.2024	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Закрепление наставников из числа опытных педагогических работников за молодыми педагогическими кадрами в городском округе,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					информационно-аналитический отчет(ежегодно)	
5.1	Контрольная точка: Не менее 70 % учителей городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	-	31.12.2024	Мерзликина С.Л.- начальник отдела образования администрации	Созданы условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников городского округа, привлечены и закреплены в общеобразовательных организациях городского округа лучшие выпускники вузов, обеспечен баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы, информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Региональный проект «Современная школа»						
1.	Результат регионального проекта: Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе учреждений, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детского технопарка «Кванториум» 2019 год - 20%; 2020 год - 30%; 2021 год - 40%; 2022 год - 50%; 2023 год - 60%; 2024 год - 70%	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Информационно- аналитический отчет	ПК
1.1.1.	Мероприятие: Определение перечня учреждений, реализующих общеобразовательные программы, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе учреждений, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детского технопарка «Кванториум»	01.01.2019	31.12.2024	Мерзликina С.Л. - начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Распорядительный документ	РП
1.1.2	Мероприятие: Создание цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных учреждений городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям,	01.01.2019	31.12.2024	Мерзликina С.Л. - начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно- аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам					
1.1.3	Мероприятие: Обеспечение взаимодействия общеобразовательных учреждений и других образовательных учреждений, обеспечивающих возможность изучения предметной области «Технология» на базе учреждений, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детского технопарка «Кванториум», а также центров образования цифрового и гуманитарного профилей»	01.01.2019	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП
1.1.	Контрольная точка: не менее чем в 70 % учреждений, реализующих общеобразовательные программы, в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе учреждений, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детского технопарка «Кванториум»	01.01.2019	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП
2	Результат регионального проекта: Действие системы повышения квалификации на базе детского технопарка «Кванториум», учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, для учителей предметной области «Технология» 2019 год - 30%;	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	2020 год - 35%; 2021 год - 40%; 2022 год - 45%; 2023 год - 75%; 2024 год - 100%					
2.1.1	Мероприятие: Реализация программы дополнительного профессионального образования повышения квалификации учителей предметной области «Технология»	01.01.2019	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно- аналитический отчет	РП
2.1	Контрольная точка: для не менее, чем 100% учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации	01.01.2019	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет	РП
3	Результат регионального проекта: Обеспечение внедрения обновленных на основе ФГОС примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные учреждения	01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	Информационно- аналитический отчет	ПК
3.1.1	Мероприятие: Обучающие мероприятия для педагогических работников по вопросу реализации обновленных федеральных государственных образовательных	01.01.2022	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации,	Информационно- аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ			директора образовательных организаций		
3.1.2	Мероприятие: Мониторинг внедрения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2022	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно- аналитический отчет	РП
3.1.	Контрольная точка: Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2022	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет	РП
4	Результат регионального проекта: Вовлечение обучающихся общеобразовательных учреждений в различные формы сопровождения и наставничества внедрение - 2020 год; 2021 год - 15%; 2022 год - 30%; 2023 год - 45%; 2024 год - 70%	01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно- аналитический отчет	ПК
4.1.1.	Мероприятие:	01.01.2020	31.12.2024	Мерзликина С.Л. -	информационно - аналитический	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Обучающие мероприятия для педагогических работников и представителей работодателей по вопросу внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе с применением лучших практик обмена опытом			начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	отчет	
4.1	Контрольная точка: Не менее 70% обучающихся общеобразовательных учреждений вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2020	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	информационно-аналитический отчет	РП
5	Результат регионального проекта: Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме учреждениями, реализующими программы начального, основного и среднего общего образования внедрение - 2021 год; 30% - 2022 год; 45% - 2023 год; 70% - 2024 год	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
5.1.1	Мероприятие: Мониторинг реализации общеобразовательных программ в сетевой форме учреждениями, реализующими программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2021	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП
5.1	Контрольная точка:	01.01.2021	31.12.2024	Мерзликина С.Л. -	Информационно-аналитический	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Не менее 70% учреждений, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме			начальник отдела образования администрации	отчет	
6	Результат регионального проекта: Реализация общеобразовательными учреждениями механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательным учреждением внедрение - 2021 год; 2022 год - 30%; 2023 год - 45%; 2024 год - 70%	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
6.1.1	Мероприятие: Организация участия в региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными учреждениями, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2021	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП
6.1.2	Мероприятие: Проведение информационно - разъяснительной работы среди представителей общественно-деловых объединений и работодателей по вопросам управления развитием общеобразовательными учреждениями, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2021	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации, директора	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				образовательных организаций		
6.1.3	Мероприятие: Обеспечение информационно - методической работы по сопровождению реализации региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными учреждениями, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2021	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	РП
6.1	Контрольная точка: Не менее, чем в 70% общеобразовательных учреждений реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательного учреждения	01.01.2021	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	информационно-аналитический отчет	РП
7	Результат регионального проекта: Апробация (в случае отбора) и внедрение разработанных и апробированных на федеральном уровне рекомендаций по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных учреждениях	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
7.1.1	Мероприятие: Создание условий для осуществления апробации по психологическому сопровождению обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных	01.01.2021	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан					
8	Результат регионального проекта: Внедрение методологии и критериев оценки качества. Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 2020 год - внедрение; 2021 год - 25%; 2022 год - 50%; 2023 год - 75%; 2024 год - 100%	01.01.2020	31.12.2024	Латышов О.Р.- заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
8.1.1	Мероприятие: Обучающие мероприятия для работников сферы образования в области оценки качества образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2020	31.12.2024	Мерзликina С.Л. - начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	ПК
8.1.2	Мероприятие: Мониторинг внедрения методологии и критериев оценки качества	01.01.2020	31.12.2024	Мерзликina С.Л. - начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	РП
8.1	Контрольная точка: внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных учреждениях городского округа город Октябрьский	01.01.2020	31.12.2024	Мерзликina С.Л. - начальник отдела образования администрации	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Республики Башкортостан на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
Региональный проект «Успех каждого ребенка»						
1.	<p>Результат регионального проекта: Создание новых мест в образовательных учреждениях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения охвата детей дополнительным образованием</p> <p>2019 год - 89,6 % 2020 год - 89,7 % 2021 год - 89,75 % 2022 год - 89,8 % 2023 год - 89,9 % 2024 год – 90 %</p>	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
1.1.1	<p>Мероприятие: Издание распорядительных документов о создании новых мест в образовательных учреждениях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</p>	01.01.2019	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Распорядительный документ	РП
1.1.2	<p>Мероприятие: Мониторинг создания новых мест в образовательных учреждениях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</p>	01.01.2019	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.	Контрольная точка: создание новых мест в образовательных учреждениях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 90% охвата детей дополнительным образованием	01.01.2019	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет	РП
2.	Результат регионального проекта: Участие не менее 4990 обучающихся (85%) городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию 2019 год – 1174 чел. (20 %) 2020 год - 1761 чел. (30 %) 2021 год - 2642 чел. (45 %) 2022 год – 3523 чел. (60 %) 2023 год – 4403 чел. (75 %) 2024 год – 4990 чел. (85 %)	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно- аналитический отчет	ПК
2.1.1	Мероприятие: Издание распорядительных документов на участие обучающихся городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Распорядительный документ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.1.2	Мероприятие: Подготовка отчетности участия обучающихся городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию	01.11.2019 и далее ежегодно	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет	РП
2.1.	Контрольная точка: Участие не менее 4990 обучающихся (85%) городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию	—	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет	РП
3.	Результат регионального проекта: Участие не менее 5 % обучающихся городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования детей 2019 год – 1,0 % 2020 год – 1,2 % 2021 год – 1,8 % 2022 год – 2 %	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно- аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	2023 год – 4,5 % 2024 год – 5 %					
3.1.1	Мероприятие: Издание распорядительных документов об участии в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования детей	01.01.2019	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Распорядительный документ	РП
3.1.2	Мероприятие: Организация участия обучающихся городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования детей	01.01.2019	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно- аналитический отчет	РП
3.1.3	Мероприятие: Мониторинг участия в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования детей	01.01.2019	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно- аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.1.	Контрольная точка: Не менее 5% обучающихся городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования детей	—	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет	РП
4.	Результат регионального проекта: Получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» 2019 год - 30 человек 2020 год - 50 человек 2021 год - 80 человек 2022 год - 100 человек 2023 год - 120 человек 2024 год - 150 человек	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Информационно- аналитический отчет	ПК
4.1.1	Мероприятие: Издание распорядительных документов о внедрении рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	01.01.2019	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Распорядительный документ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
4.1.2	Мероприятие: Организация работы по получению рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2019	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП
4.1.3	Мероприятие: Мониторинг результатов внедрения рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2019	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП
4.1.	Контрольная точка: Не менее 150 обучающихся городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	—	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП
5.	Результат регионального проекта: Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся	01.01.2020	31.12.2020	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ГК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
5.1.1	Мероприятие: Издание распорядительных документов о внедрении методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.01.2020	31.12.2020	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Распорядительный документ	РП
5.1.2	Мероприятие: Мониторинг внедрения методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.01.2020	31.12.2020	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП
6.	Результат регионального проекта: Освоение дополнительных общеобразовательных программ в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий 2019 год - 20% 2020 год - 30% 2021 год - 40% 2022 год - 50%	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	2023 год - 60% 2024 год - 70%					
6.1.1	Мероприятие: Издание распорядительных документов об освоении дополнительных общеобразовательных программ в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2019	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Распорядительный документ	РП
6.1.2	Мероприятие: Мониторинг освоения дополнительных общеобразовательных программ в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2019	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП
6.1.	Контрольная точка: Освоение дополнительных общеобразовательных программ в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан не менее 70% обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	--	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП
7.	Результат регионального проекта: Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан	01.05.2019 01.01.2020	31.12.2019 31.12.2020	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
7.1.1	Мероприятие:	01.05.2019	31.12.2020	Мерзликина С.Л. -	Распорядительный документ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Издание распорядительных документов о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан			начальник отдела образования администрации		
7.1.2	Мероприятие: Создание муниципального опорного центра дополнительного образования детей в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан	01.05.2019	31.12.2020	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Распорядительный документ	РП
7.1.3	Мероприятие: Оснащение оборудованием для организации работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан	01.05.2019	31.12.2020	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП
7.1.4	Мероприятие: Подготовка аналитической справки о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.05.2019	31.12.2020	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП
8.	Результат регионального проекта: Вовлечение обучающихся учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства 2020 год - внедрение 2021 год - 15% 2022 год - 30% 2023 год - 45% 2024 год - 70%	01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латышов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.1.1	Мероприятие: Издание распорядительных документов о вовлечении обучающихся учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	01.01.2020	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Распорядительный документ	РП
8.1.2	Организация работы по вовлечению обучающихся учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	01.01.2020	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно- аналитический отчет	РП
8.1.3	Мероприятие: Мониторинг вовлечения обучающихся учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	01.01.2020	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно- аналитический отчет	РП
8.1.	Контрольная точка: Вовлечение не менее 70% обучающихся учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	—	31.12.2024	Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет	РП


№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.	<p>Результат регионального проекта: Организация работы по предоставлению возможности обучающимся 5-11 классов в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>2021 год – внедрение 2022 год – 30% 2023 год – 45% 2024 год – 70%</p>	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
9.1.1	<p>Мероприятие: Издание распорядительных документов о предоставлении возможности обучающимся 5-11 классов в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>	01.01.2021	31.12.2024	Мерзликina С.Л. - начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Распорядительный документ	РП
9.1.2	<p>Мероприятие: Мониторинг освоения обучающимися 5-11 классов городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>	01.01.2021	31.12.2024	Мерзликina С.Л. - начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.1.	Контрольная точка: Предоставление возможности не менее 70% обучающимся 5-11 классов в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2021		Мерзликина С.Л. - начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет	РП

К- Проектный комитет

РП- Руководитель проекта

Управляющий делами администрации



А.Е.Пальчинский