

Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан
от «05» 03 2020 года № 728

**Сводный план мероприятий
администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
по достижению результатов региональных проектов**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»						
Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»						
1.	Результат регионального проекта: Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики за счет реализации мероприятий регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» на территории муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан	01.01.2019	31.12.2024	Литов С.В.- заместитель главы администрации	Постановление администрации городского округа «Об утверждении Положения о реализации национальных проектов на территории городского округа Республики Башкортостан	ПК
1.1.1	Мероприятие: Информационная поддержка мероприятий	01.01.2019	31.12.2024	Литов С.В. – заместитель главы	Медиаплан	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» на территории Республики Башкортостан			администрации Рассказов М.А. – директор МКУ «ЦИТ		
1.1.2	Мероприятие: Участие в реализации в рамках образовательного проекта «Яндекс. Лицей»	01.06.2019	31.12.2024	Литов С.В. – заместитель главы администрации Рассказов М.А. – директор МКУ «ЦИТ	Постановление администрации «Об утверждении Положения о реализации национальных проектов на территории городского округа Республики Башкортостан	РП
1.1.3	Мероприятие: Реализация муниципальных программ подготовки (переподготовки), направленных на повышения цифровой грамотности	01.06.2019	31.12.2024	Литов С.В. – заместитель главы администрации Рассказов М.А. – директор МКУ «ЦИТ	План повышения квалификации	РП
1.1	Контрольная точка: Учащиеся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, посетители центров общественного доступа Республики Башкортостан прошли обучение по электронным материалам цифровой грамотности	-	31.12.2024	Литов С.В.- заместитель главы администрации		ПК
Региональный проект «Цифровое государственное управление»						

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Результат регионального проекта: Обеспечить предоставление приоритетных массовых социально значимых муниципальных услуг, муниципальных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения муниципальных органов и организаций)	01.01.2020	31.12.2021	Литов С.В.- заместитель главы администрации	Организационно-техническая работа	ПК
1.1.1	Мероприятие: Осуществление работы в информационных системах в целях предоставления приоритетных муниципальных услуг, муниципальных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения муниципальных органов и организаций)	01.01.2020	31.12.2021	Расказов М.А. – директор МКУ «ЦИТ, исполнители муниципальных услуг	Организационно-техническая работа	РП
1.1	Контрольная точка: Обеспечена организационная готовность предоставления приоритетных муниципальных услуг, муниципальных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения муниципальных органов и организаций).	-	31.12.2021	Расказов М.А. – директор МКУ «ЦИТ		РП
2.	Результат регионального проекта: Внедрить использование единой информационной системы мониторинга, контроля и развития качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в муниципальном районе (городском округе) Республики Башкортостан	31.12.2019	31.12.2021	Администрация городского округа совместно с Госкомитетом РБ по информатизации и вопросам функционирования	Решение Республиканской комиссии по проведению административной реформы	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				системы «Открытая Республика»		
2.1.1	Мероприятие: Использование единой информационной системы мониторинга, контроля и развития качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде	31.12.2019	31.12.2021	Администрация городского округа совместно с Госкомитетом РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»	Решение Республиканской комиссии по проведению административной реформы	РП
2.1	Контрольная точка: Используется единая информационная система мониторинга, контроля и развития качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Республике Башкортостан	-	31.12.2021	Администрация городского округа совместно с Госкомитетом РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»		РП
3.	Результат регионального проекта: Обеспечить информирование и популяризацию цифровых государственных и муниципальных услуг, сервисов Республики Башкортостан	01.07.2019	31.12.2021	Администрация городского округа совместно с Госкомитетом РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»	Медиаплан; проведение не менее 5 мероприятий в год по популяризации; предоставление отчетов о проведении мероприятий с фото- и видео фиксацией	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.1.1	Мероприятие: Осуществление информационной и популяризационной деятельности в целях продвижения и популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг и сервисов Республики Башкортостан как для физических, так и для юридических лиц	01.07.2019	31.12.2021	Администрация городского округа совместно с Госкомитетом РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»	Медиаплан; проведение не менее 5 мероприятий в год по популяризации; предоставление отчетов о проведении мероприятий с фото- и видео фиксацией	РП
3.1	Контрольная точка: Информирование физических и юридических лиц о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	-	31.12.2021	Администрация городского округа совместно с Госкомитетом РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»		РП
Национальный проект «Жилье и городская среда»						
Региональный проект «Жилье Республики Башкортостан»						
1.	Результат регионального проекта: Утвержден перечень объектов, сформирована заявка на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, заключено соглашение с Минстроем России (в части касающейся городского округа)	15.02.2019 (далее ежегодно)	15.02.2020 (далее ежегодно)	Черкашнев М.А. – первый заместитель главы администрации	Соглашение с Минстроем Российской Федерации, Республика Башкортостан включена в перечень субъектов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	
1.1.1	Мероприятие: Проведение анализа потребности строительства объектов социальной и (или) инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий	15.02.2019 (далее ежегодно)	01.03.2019 (далее ежегодно)	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации, Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства»	Аналитический отчет	РП
1.1.2	Мероприятие: Подготовка необходимой правоустанавливающей документации на земельные участки, разработка проектно-сметной документации на строительство объектов	01.03.2019 (далее ежегодно)	01.10.2019 (далее ежегодно)	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа – начальник отдела архитектуры и градостроительства	Проектно-сметная документация, заключение государственной экспертизы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				администрации, Байков Р.Д. - председатель КУС Минземимущества РБ по г.Октябрьскому, Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства»		
1.1.3	Мероприятие: Проведение государственной экспертизы проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы	01.10.2019 (далее ежегодно)	01.12.2019 (далее ежегодно)	Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства»	Проектно-сметная документация, заключение государственной экспертизы	РП
1.1.4	Мероприятие: Формирование необходимого пакета документов на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства.	01.12.2019 (далее ежегодно)	15.01.2020 (далее ежегодно)	Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства», Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Заявка на участие	РП
1.1.5	Мероприятие:	15.01.2020	15.02.2020	Кузнецов А.Н. –	Заявка на участие	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Подача заявки на рассмотрение и проведение отбора в Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре	(далее ежегодно)	(далее ежегодно)	директор МБУ «Управление капитального строительства», Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации		
1.1	Контрольная точка: Утвержден перечень объектов, сформирована заявка на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства муниципального образования	-	15.02.2019	Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства», Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Соглашение ГРБС (Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре или Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству) об участии в мероприятиях по стимулированию программ развития	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					жилищного строительства	
2	Результат регионального проекта: Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (в части касающейся городского округа)	15.02.2020, (далее ежегодно)	31.12.2020, (далее ежегодно)	Черкашнев М.А. – первый заместитель главы администрации	Акты ввода объектов в эксплуатацию, созданы условия для реализации масштабных проектов комплексного развития территории	ПК
2.1.1	Мероприятие: Заключение соглашений с Главным распределителем бюджетных средств (Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре или Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству) о предоставлении межбюджетных трансфертов	01.02.2020 (далее ежегодно)	01.05.2020 (далее ежегодно)	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Заключенное соглашение	РП
2.1.2	Мероприятие: Проведение закупочных процедур, определение исполнителей подрядных работ, заключение муниципальных контрактов	01.05.2020 (далее ежегодно)	15.06.2020 (далее ежегодно)	Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства»	Муниципальные контракты	РП
2.1.3	Мероприятие: Мониторинг исполнения контрактов (контроль за	15.06.2020 (далее	31.12.2020 (далее	Кузнецов А.Н. – директор МБУ	Акт ввода объектов в эксплуатацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	проведением строительно-монтажных работ, выполнением технических условий, приемка законченного объекта и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию)	ежегодно)	ежегодно)	«Управление капитального строительства»		
2.1	Контрольная точка: Реализованы мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	-	31.12.2020	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Акт ввода объектов в эксплуатацию	
3.	Результат регионального проекта: Обеспечено достижение показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»	01.01.2019	31.12.2021	Черкашнев М.А. – первый заместитель главы администрации	Отчет об исполнении распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р	ПК
3.1.1	Мероприятие: Разработка, утверждение и размещение в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Республики Башкортостан	01.01.2019	31.12.2019	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Отчет об исполнении распоряжения Правительства Республики Башкортостан №16-р от 18.01.2019	РП
3.1.2	Мероприятие: Разработка, утверждение и размещение в ФГИС ТП	01.01.2019	31.12.2019	Храмцова Г.Н. - главный архитектор	Отчет об исполнении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Республики Башкортостан			городского округа- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	распоряжения Правительства Республики Башкортостан №16-р от 18.01.2019	
3.1.3	Мероприятие: Разработка, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования	01.01.2019	31.12.2019	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Отчет об исполнении распоряжения Правительства Республики Башкортостан №16-р от 18.01.2019	РП
3.1.4	Мероприятие: Предоставление муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка в электронном виде 70 % от общей доли	01.01.2019	31.12.2021	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Отчет об исполнении распоряжения Правительства Республики Башкортостан №16-р от 18.01.2019	РП
3.1.5	Мероприятие: Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в электронном виде 70 % от общей доли	01.01.2019	31.12.2021	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Отчет об исполнении распоряжения Правительства Республики Башкортостан №16-р от	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					18.01.2019	
3.1	Контрольная точка: Разработаны, утверждены и размещены в ФГИС ТП программы комплексного развития транспортной и социальной инфраструктур городского округа Республики Башкортостан. Муниципальные услуги по выдаче ГПЗУ и разрешения на строительство осуществляется в электронном виде (70 % от общей доли)	-	31.12.2021	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа-начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Отчет	РП
4.	Результат регионального проекта: Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации (в части касающейся городского округа)	01.01.2019 (далее ежегодно)	20.01.2020 (далее ежегодно)	Черкашнев М.А. – первый заместитель главы администрации	Статистический отчет «Отдельные показатели по городскому округу Республики Башкортостан»	ПК
4.1.1	Мероприятие: Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства в соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации	01.01.2019 (далее ежегодно)	20.01.2020 (далее ежегодно)	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа-начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Реестр выданных разрешений на строительство	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.1.2	Мероприятие: Мониторинг за ходом строительства объектов капитального строительства	01.01.2019 (далее ежегодно)	20.01.2020 (далее ежегодно)	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Конъюнктурный обзор объектов капитального строительства	РП
4.1.3	Мероприятие: Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в соответствии со ст.55 Градостроительного кодекса Российской Федерации	01.01.2019 (далее ежегодно)	20.01.2020 (далее ежегодно)	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Реестр выданных разрешений на ввод	РП
4.1.4	Мероприятие: Предоставление в Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре ежемесячных отчетов по объему ввода жилья в эксплуатацию	01.01.2019 (далее ежегодно)	20.01.2020 (далее ежегодно)	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Ежемесячный отчет по объему ввода жилья	РП
4.1.5	Мероприятие: Предоставление ежемесячных отчетов по вводу жилья в эксплуатацию в территориальные отделения Башкортостанстата	01.01.2019 (далее ежегодно)	20.01.2020 (далее ежегодно)	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Статистические отчеты по форме № 1-ИЖС и № 1-разрешение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.	Результат регионального проекта: Реализация принципа «одного окна» в единой системе (в части касающейся городского округа)	01.01.2019	31.12.2021	Черкашнев М.А. – первый заместитель главы администрации	Отчет об организации электронного взаимодействия между субъектами строительного комплекса и органами исполнительной власти	ПК
5.1.1	Мероприятие: Обучение пользователей ГИСОГД Республики Башкортостан	01.06.2019	31.12.2021	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации, Гильфанова Л.Р. – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации, Рассказов М.А. – директор МКУ «Центр информационных технологий»	Отчет, специалисты обучены работе с ГИСОГД Республики Башкортостан, копия приказа о назначении ответственного за ГИСОГД Республики Башкортостан	РП
5.1.2	Мероприятие: Приведение ИСОГД городского округа в соответствие	01.06.2019	31.12.2021	Храмцова Г.Н. - главный архитектор	Отчет, ИСОГД городского округа	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	с ГИСОГД Республики Башкортостан			городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации, Гильфанова Л.Р. – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации, Рассказов М.А. – директор МКУ «Центр информационных технологий»	приведено в соответствие с ГИСОГД Республики Башкортостан	
5.1.3	Мероприятие: Приведение градостроительной документации городского округа в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации и классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерством экономического развития Российской Федерации № 540 от 1.09.2014	01.06.2019	31.12.2021	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Отчет, градостроительная документация городского округа в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Классификатором видов разрешенного использования земельных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					участков	
5.1.4	Мероприятие: Утверждение границ населенного пункта городского округа.	01.01.2019	31.12.2021	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Нормативно- правовой акт об утверждении границ населенного пункта городского округа	РП
5.1	Контрольная точка: Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Башкортостан на территории городского округа	-	31.12.2021	Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Отчет	
6.	Результат регионального проекта: Создана единая карта инженерных сетей (ЕКИС Республики Башкортостан) с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей (в части касающейся городского округа)	01.03.2019	31.12.2019	Черкашнев М.А. – первый заместитель главы администрации	Акты выполненных работ, ЕКИС Республики Башкортостан включена как модуль в ГИСОДГД Республики Башкортостан и доступна пользователям	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.1.1	Мероприятие: Предоставление исходных данных инженерных сетей с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей	01.06.2019	31.12.2019	Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства»	Отчет городского округа. Исходные данные инженерных сетей с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей представлены в уполномоченный орган	РП
6.1	Контрольная точка: Исходные данные инженерных сетей с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей	-	31.12.2019	Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства»	Отчет городского округа. Исходные данные инженерных сетей с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей представлены в уполномоченный орган	РП
7.	Результат регионального проекта: Разработана республиканская программа обеспечения коммунальной инфраструктурой приоритетных проектов комплексного освоения (в части касающейся городского округа)	01.06.2020	31.12.2020	Черкашнев М.А.- первый заместитель главы администрации	Распоряжение Правительства Республики Башкортостан, определены приоритетные проекты и их	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					потребности в коммунальной инфраструктуре	
7.1.1.	Мероприятие: Проведение анализа потребности строительства объектов коммунальной инфраструктурой приоритетных проектов комплексного освоения	01.06.2020	01.08.2020	Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства», Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Аналитический отчет	РП
7.1.2	Мероприятие: Предоставление перечня объектов коммунальной инфраструктуры	01.06.2020	01.09.2020	Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства», Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Перечень объектов	РП
7.1	Контрольная точка: Проведен анализ потребности в объектах инженерной инфраструктуры,	-	31.12.2020	Кузнецов А.Н. – директор МБУ	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сформированный перечень представлен в Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре			«Управление капитального строительства», Храмцова Г.Н. - главный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации		
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»						
1.	Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	15.01.2019	31.12.2019, далее ежегодно до 2024 года	Фаррахов Ш.Г.- заместитель главы администрации,	Отчет о благоустройстве общественных территорий	ПК
1.1.1	Мероприятие: Заключение соглашений с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	10.04.2019	30.04.2019, далее ежегодно до 2024 года	Гиниятуллин А.Г. - начальник отдела КХ и ЖК администрации	Соглашение между Республикой Башкортостан и администрацией городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	РП
1.1.2	Мероприятие: Разработка администрацией городского округа город	01.01.2019	27.02.2019, далее	Кузнецов А.Н. – директор МБУ	Проектно-сметная документация	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Октябрьский Республики Башкортостан проектно-сметной документации на реализацию проектов		ежегодно до 2024 года	«Управление капитального строительства»	на реализацию проекта с заключением государственной экспертизы (в случае необходимости)	
1.1.4	Мероприятие: Проведение закупочных процедур по благоустройству общественных территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	10.04.2019	20.06.2019, далее ежегодно до 2024 года	Литов С.В. – заместитель главы администрации	Муниципальный контракт	ПК
1.1.5	Мероприятие: Проведение работ по благоустройству общественных территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	13.05.2019	30.09.2019, далее ежегодно до 2024 года	Гиниятуллин А.Г. - начальник отдела КХ и ЖК администрации Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства»	Акт приемки выполненных работ; Отчет о благоустройстве общественных территорий	РП
1.1	Контрольная точка: Благоустроены общественные территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	15.01.2019	31.12.2019, далее ежегодно до 2024 года	Гиниятуллин А.Г. - начальник отдела КХ и ЖК администрации	Отчет о благоустройстве общественных территорий	РП
2.	Результат регионального проекта: Увеличена доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,	15.01.2019	31.12.2019, далее ежегодно до 2024 года	Фаррахов Ш.Г.- заместитель главы администрации	Протоколы собраний жителей, фото- и (или) видеофиксация	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	проживающих на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»		года		Протоколы заседания общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	
2.1.1	Мероприятие: Проведение общественных обсуждений при определении общественных территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	18.02.2019	18.02.2019 далее ежегодно до 2024 года	Гиниятуллин А.Г. - начальник отдела КХ и ЖК администрации	Протоколы заседания общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					город Октябрьский Республики Башкортостан», фото- и (или) видеофиксация	
2.1.2	Мероприятие: Разработаны и утверждены дизайн-проекты благоустройства общественных территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	01.01.2019	28.02.2019, далее ежегодно до 2024 года	Кузнецов А.Н. – директор МБУ «Управление капитального строительства»	Протоколы заседания общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	РП
2.1.3	Мероприятие: Общественные обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	20.02.2019	21.03.2019 далее ежегодно до 2024 года	Гиниятуллин А.Г. – начальник отдела КХ и ЖК администрации	Постановление об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					город Октябрьский Республики Башкортостан»	
2.1.4	Мероприятие: Регулярное освещение в средствах массовой информации, интернет-ресурсах информации о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан	15.01.2019	31.12.2019, далее ежегодно до 2024 года	Рассказова Н.М. – начальник информационно-аналитического отдела администрации	Наличие статей на сайте городского округа, в периодических изданиях, новостных сообщений в интернет-ресурсах и т.д.	РП
2.1	Контрольная точка: Увеличена доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	15.01.2019	31.12.2019, далее ежегодно до 2024 года	Гиниятуллин А.Г. – начальник отдела КХ и ЖК администрации		РП
Национальный проект «Культура»						
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)						
1.	Результат регионального проекта: Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2021	31.12.2021	Латышов О.Р.- заместитель главы администрации	Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	ПК
1.1.1	Мероприятие:	06.02.2021	22.02.2021	Шепелева Е.Е.-	Заявка,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Участие в конкурсе Министерства культуры РБ на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств			начальник отдела культуры администрации, директора детских школ искусств	направленная в Министерство культуры Республики Башкортостан	
1.1.2	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и нотными материалами	15.02.2021	01.03.2021	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, директора детских школ искусств	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
1.1	Контрольная точка: Заключено не менее 2 соглашений на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и нотными материалами	-	01.03.2021	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
1.2.1	Мероприятие: Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.03.2021	20.11.2021	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, директора детских школ искусств	Муниципальный контракт	РП
1.2.2	Мероприятие: Мониторинг исполнения условий соглашений	01.11.2021	01.12.2021	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, директора детских школ искусств	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				школ искусств		
1.2	Контрольная точка: Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	31.12.2021	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации	Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»)						
1.	Результат регионального проекта: Принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе детским	01.01.2021	31.12.2021	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	Гранты любительским творческим коллективам	ПК
1.1.1	Мероприятие: Подготовка и направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации (и ее государственных учреждений) от любительского творческого коллектива, в том числе детского, для участия в конкурсе на получение грантов	01.01.2021	01.04.2021	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка, направленная в Министерство культуры Российской Федерации	РП
1.1.2	Мероприятие: Мониторинг участия любительских коллективов в фестивалях и конкурсах	01.04.2021	01.12.2021	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений	Отчет Министерство культуры Республики Башкортостан	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				культуры и искусства		
1.1	Контрольная точка: Принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе детским	-	31.12.2021	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации	Отчет Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2.	Результат регионального проекта: Принято участие в 1 фестивале (конкурсе) детского творчества, в том числе духовой и хоровой музыки	01.01.2022	31.12.2022	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК
2.1.1	Мероприятие: Информирование детских коллективов о проведении фестивалей и конкурсов, в том числе духовой и хоровой музыки	01.01.2022	01.04.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Новости, пресс-релизы	РП
2.1.2	Мероприятие: Мониторинг участия детских коллективов в фестивалях и конкурсах, в том числе духовой и хоровой музыки	01.04.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2.1	Контрольная точка: Принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе	-	31.12.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры	Отчет в Министерство культуры	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе духовой и хоровой музыки			администрации	Республики Башкортостан	
3.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2019	31.12.2019	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК
3.1.1	Мероприятие: Разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2019	01.02.2019	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Планы мероприятий	РП
3.1.2	Мероприятие: Разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2019	01.02.2019	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Графики посещений учреждений	РП
3.1.3	Мероприятие: Мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2019	31.12.2019	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				учреждений культуры и искусства		
3.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2019	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
4.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2020	31.12.2020	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	Отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК
4.1.1	Мероприятие: Разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2020	01.02.2020	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Планы мероприятий	РП
4.1.2	Мероприятие: Разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2020	01.02.2020	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Графики посещений учреждений	РП
4.1.3	Мероприятие:	01.01.2020	31.12.2020	Шепелева Е.Е. -	Отчет в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками			начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Министерство культуры Республики Башкортостан	
4.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
5.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2021	31.12.2021	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК
5.1.1	Мероприятие: Разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2021	01.02.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Планы мероприятий	РП
5.1.2	Мероприятие: Разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2021	01.02.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации,	Графики посещений учреждений	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				руководители учреждений культуры и искусства		
5.1.3	Мероприятие: Мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2021	31.12.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
5.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
6.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2022	31.12.2022	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК
6.1.1	Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2022	01.02.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Планы мероприятий	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.1.2	Мероприятие: Разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2022	01.02.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Графики посещений учреждений	РП
6.1.3	Мероприятие: Мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2022	31.12.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
6.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
7.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2023	31.12.2023	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК
7.1.1	Мероприятие: Разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2023	01.02.2023	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры	Планы мероприятий	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				администрации, руководители учреждений культуры и искусства		
7.1.2	Мероприятие: Разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2023	01.02.2023	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Графики посещений учреждений	РП
7.1.3	Мероприятие: Мониторинг и анализ проведенных культурно- образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2023	31.12.2023	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
7.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2023	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
8.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2024	31.12.2024	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Башкортостан	
8.1.1	Мероприятие: Разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2024	01.02.2024	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Планы мероприятий	РП
8.1.2	Мероприятие: Разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2024	01.02.2024	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Графики посещений учреждений	РП
8.1.3	Мероприятие: Мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2024	31.12.2024	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
8.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2024	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
9.	Результат регионального проекта: Повышена квалификация 6 творческих и	01.01.2019	01.12.2019	Латыпов О.Р. - заместитель главы	Диплом (сертификат,	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	управленческих кадров в сфере культуры			администрации	свидетельство) о повышении квалификации	
9.1.1	Мероприятие: Мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2019	01.05.2019	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Информационно-аналитический отчет	РП
9.1.2	Мероприятие: Направление предложений на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2019	01.12.2019	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка в центры повышения квалификации	РП
9.1.3	Мероприятие: Мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.04.2019	01.12.2019	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
9.1	Контрольная точка: Повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	01.12.2019	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
10.	Результат регионального проекта: Повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2020	01.12.2020	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	ПК
10.1.1	Мероприятие: Мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2020	01.05.2020	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Информационно-аналитический отчет	РП
10.1.2	Мероприятие: Направление предложений на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2020	01.12.2020	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка в центры повышения квалификации	РП
10.1.3	Мероприятие: Мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2020	01.12.2020	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
10.1	Контрольная точка: Повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	01.12.2020	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры	Диплом (сертификат, свидетельство) о	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				администрации	повышении квалификации	
11.	Результат регионального проекта: Повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2021	01.12.2021	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
11.1.1	Мероприятие: Мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2021	01.12.2021	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Информационно-аналитический отчет	РП
11.1.2	Мероприятие: Направление предложений на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2021	01.12.2021	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка в центры повышения квалификации	РП
11.1.3	Мероприятие: Мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2021	01.12.2021	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
11.1	Контрольная точка:	-	01.12.2021	Шепелева Е.Е. -	Диплом	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры			начальник отдела культуры администрации	(сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	
12.	Результат регионального проекта: Повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2022	01.12.2022	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	ПК
12.1.1	Мероприятие: Мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Информационно-аналитический отчет	РП
12.1.2	Мероприятие: Направление предложений на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка в центры повышения квалификации	РП
12.1.3	Мероприятие: Мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				культуры и искусства		
12.1	Контрольная точка: Повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	01.12.2022	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
13.	Результат регионального проекта: Повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2023	01.12.2023	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	ПК
13.1.1	Мероприятие: Мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2023	01.12.2023	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Информационно-аналитический отчет	РП
13.1.2	Мероприятие: Направление предложений на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2023	01.12.2023	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка в центры повышения квалификации	РП
13.1.3	Мероприятие: Мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2023	01.12.2023	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации,	Отчет в Министерство культуры Республики	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				руководители учреждений культуры и искусства	Башкортостан о результатах	
13.1	Контрольная точка: Повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	01.12.2023	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
14.	Результат регионального проекта: Повышена квалификация 36 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2024	01.12.2024	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	ПК
14.1.1	Мероприятие: Мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Информационно-аналитический отчет	РП
14.1.2	Мероприятие: Направление предложений на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка в центры повышения квалификации	РП
14.1.3	Мероприятие: Мониторинг специалистов, прошедших курсы	01.01.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела	Отчет в Министерство	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	повышения квалификации			культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	культуры Республики Башкортостан о результатах	
14.1	Контрольная точка: Повышена квалификация 6 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	01.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
15.	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 2 волонтеров	01.01.2019	01.12.2019	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	ПК
15.1.1	Мероприятие: Организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2019	01.12.2019	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Информационные письма, объявления на сайтах	РП
15.1.2	Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2019	01.12.2019	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Башкортостан	
15.1	Контрольная точка: Включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 2 волонтеров	-	31.12.2019	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
16.	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 2 волонтеров	01.01.2020	01.12.2020	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	ПК
16.1.1	Мероприятие: Организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2020	01.12.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Информационные письма, объявления на сайтах	РП
16.1.2	Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2020	01.12.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
16.1	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 2 волонтеров	-	31.12.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
17.	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров	01.01.2021	01.12.2021	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	ПК
17.1.1	Мероприятие: Организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2021	01.12.2021	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Информационные письма, объявления на сайтах	РП
17.1.2	Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2021	01.12.2021	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
17.1	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров	-	31.12.2021	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
18.	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров	01.01.2022	01.12.2022	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	ПК
18.1.1	Мероприятие: Организационное, информационное, методическое	01.01.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е. - начальник отдела	Информационные письма,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сопровождение деятельности волонтеров			культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	объявления на сайтах	
18.1.2	Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
18.1	Контрольная точка: Включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров	-	31.12.2022	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
19.	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров	01.01.2023	01.12.2023	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	ПК
19.1.1	Мероприятие: Организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2023	01.12.2023	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Информационные письма, объявления на сайтах	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
19.1.2	Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2023	01.12.2023	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
19.1	Контрольная точка: Включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров	-	31.12.2023	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
20.	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров	01.01.2024	01.12.2024	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	ПК
20.1.1	Мероприятие: Организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Информационные письма, объявления на сайтах	РП
20.1.2	Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители	Отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				учреждений культуры и искусства	охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	
20.1	Контрольная точка: Включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров	-	31.12.2024	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
21.	Результат регионального проекта: Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства	01.01.2020	01.12.2020	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	Заявки на конкурс	ПК
21.1.1	Мероприятие: Направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2020	01.10.2020	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявки на конкурс	РП
21.1.2	Мероприятие: Участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2020	01.11.2020	Шепелева Е.Е. - начальник отдела	Заявки на конкурс	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства		
21.1.3	Мероприятие: Заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2020	01.12.2020	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Соглашение	РП
21.1	Контрольная точка: Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства	-	30.12.2020	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявки на конкурс	РП
22.	Результат регионального проекта: Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку	01.01.2022	01.12.2022	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	Заявки на конкурс	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	изобразительного искусства					
22.1.1	Мероприятие: направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2022	01.10.2022	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявки на конкурс	РП
22.1.2	Мероприятие: Участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2022	01.11.2022	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявки на конкурс	РП
22.1.3	Мероприятие: Заключение соглашения на реализацию творческого проекта	01.10.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Соглашение	РП
22.1	Контрольная точка: Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства	-	30.12.2022	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявки на конкурс	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
23.	Результат регионального проекта: Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства	01.01.2024	01.12.2024	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Заявки на конкурс	ПК
23.1.1	Мероприятие: Направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов	01.08.2024	01.10.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявки на конкурс	РП
23.1.2	Мероприятие: Участие в конкурсе творческих проектов	01.10.2024	01.11.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	заявки на конкурс	РП
23.1.3	Мероприятие:	01.10.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е.-	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Заключение соглашения на реализацию творческого проекта			начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства		
23.1	Контрольная точка: Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства	-	30.12.2024	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявки на конкурс	РП
Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» (Цифровая культура)						
1.	Результат регионального проекта: Создание не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам	01.01.2022	31.12.2022	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК
1.1.1	Мероприятие: Заключение соглашения на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	01.05.2022	01.06.2022	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Соглашение на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.2	Мероприятие: Проведение подготовительных работ для открытия точек доступа к виртуальным концертным залам	01.07.2022	01.08.2022	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Акты выполненных работ	РП
1.1	Контрольная точка: Создано не менее 1 точки доступа к виртуальным концертным залам	-	31.12.2022	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2019	31.12.2019	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК
2.1.1	Мероприятие: Подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для запланированных к проведению мероприятий	01.01.2019	01.06.2019	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
2.1.2	Мероприятие:	01.01.2019	01.12.2019	Шепелева Е.Е. -	Акты выполненных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятий			начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	работ	
2.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2019	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
3.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2020	31.12.2020	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК
3.1.1	Мероприятие: Подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для запланированных мероприятий	01.01.2020	31.12.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП
3.1.2	Мероприятие: Осуществление подготовительных работ (площадки и	01.01.2020	31.12.2020	Шепелева Е.Е.- начальник отдела	Акты выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятий			культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства		
3.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2020	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
4.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2021	31.12.2021	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК
4.1.1	Мероприятие: Подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для запланированных мероприятий	01.01.2021	31.12.2021	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
4.1.2	Мероприятие: Осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для	01.01.2021	31.12.2021	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры	Акты выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	организации онлайн-трансляции мероприятий			администрации, руководители учреждений культуры и искусства		
4.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2021	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
5.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2022	31.12.2022	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК
5.1.1	Мероприятие: Подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для запланированных мероприятий	01.01.2022	31.12.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП
5.1.2	Мероприятие: Осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятий.	01.01.2022	31.12.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации,	Акты выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				руководители учреждений культуры и искусства		
5.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2022	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
6.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2023	31.12.2023	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК
6.1.1	Мероприятие: Подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для запланированных мероприятий.	01.01.2023	31.12.2023	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
6.1.2	Мероприятие: Осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятий	01.01.2023	31.12.2023	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители	Акты выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				учреждений культуры и искусства		
6.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2023	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
7.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2024	31.12.2024	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	ПК
7.1.1	Мероприятие: Подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для запланированных мероприятий	01.01.2024	31.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры и искусства	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
7.1.2	Мероприятие: Осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятий	01.01.2024	31.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений	Акты выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				культуры и искусства		
7.1	Контрольная точка: Организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2024	Шепелева Е.Е. - начальник отдела культуры администрации	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
Национальный проект «Демография»						
Региональный проект «Спорт – норма жизни»						
1.	Результат регионального проекта: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 1 000 человек (дополнительно к прогнозному показателю предыдущего года)	01.01.2019	15.12.2019	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Статистический отчет по форме №1-ФК	ПК
1.1.1	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов	01.01.2019	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Косаринов А.П. – начальник отдела образования администрации, руководители учебных заведений (по согласованию)	Отчет организатора мероприятия	РП
1.1.2	Мероприятие: Поддержка иных некоммерческих организаций, не	01.01.2019	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель	Отчет некоммерческой	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	являющихся муниципальными учреждениями, реализующих мероприятия в области физической культуры и спорта			комитета по спорту и молодежной политике администрации, Хамитов А.Н. – председатель АНО Октябрьский авиационно - технический спортивный клуб дополнительного образования имени Б.Г. Зарипова (по согласованию)	организации	
1.1.3	Мероприятие: Осуществление мероприятий по капитальному ремонту, объектов спортивного назначения	01.01.2019	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации	Акты выполненных работ по капитальному ремонту	РП
1.1.4	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	15.01.2019	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Коптилин В.А. – руководитель Муниципального	Отчет Муниципального центра тестирования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				центра тестирования		
1.1.5	Мероприятие: Вовлечение 1 классов общеобразовательных организаций в рамках реализации федеральной программы «Спортивная борьба в школу»	01.01.2019	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Косаринов А.П. – начальник отдела образования администрации	Письмо Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Спортивные классы создаются для апробации, отбора и последующего распространения лучших методик организации спортивно-массовой работы среди целевых возрастных и социальных групп населения, а также по месту жительства и учебы граждан	РП
1.1	Контрольная точка: Проведено не менее 40 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи	-	15.12.2019	Рамазанов И.И. – начальник комитета по спорту и молодежной политике	Отчеты организатора мероприятия	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				администрации, Косаринов А.П. – начальник отдела образования администрации, руководители учебных заведений (по согласованию)		
1.2	Контрольная точка: Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп, включая фестивали ГТО	-	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации	Отчеты организатора мероприятия	РП
1.3	Контрольная точка: Проведено не менее 4 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	-	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Кетько Т.Б. – председатель ОГО БРО ВОИ (по согласованию)	Отчеты организатора мероприятия	РП
1.4	Контрольная точка: Проведено не менее 3 фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	-	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике	Отчет Муниципального центра тестирования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				администрации, Коптилин В.А. – руководитель Муниципального центра тестирования		
1.5	Контрольная точка: Заключено соглашение о реализации федеральной программы «Спортивная борьба в школу»	-	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Косаринов А.П. – начальник отдела образования администрации	Соглашение между Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан и администрацией	РП
2.	Результат регионального проекта: В спортивной школе олимпийского резерва приобретено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	01.01.2019	15.12.2019	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Накладная на приобретенное оборудование и инвентарь	ПК
2.1.1	Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10.01.2019	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Лукьянов Ю.М. – директор МБУ «Спортивная школа	Письмо в ММПиС РБ о предоставлении субсидии на приобретение оборудования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Олимпийского резерва №3»		
2.1	Контрольная точка: Заключение соглашения на о предоставлении субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	-	15.12.2019	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Лукьянов Ю.М. – директор МБУ СШОР № 3	Соглашение в ММПИС РБ о предоставлении субсидии на приобретение оборудования	РП
3.	Результат регионального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 100 спортивных соревнований	01.01.2019	15.12.2019	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Отчеты организаторов соревнований	ПК
3.1.1	Мероприятие: Развитие системы подготовки спортивного резерва	01.01.2019	15.12.2019	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, директора СШ	Статистический отчет по форме № 5-ФК	РП
3.1.2	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01.2019	15.12.2019	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, директора СШ	Отчеты организаторов соревнований	РП
3.1.3	Мероприятие:	01.01.2019	15.12.2019	Рамазанов И.И.-	Отчеты	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы спортивных сооружений и учреждений физкультурно-спортивной направленности			председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, директора СШ	спортивных сооружений и учреждений физкультурно-спортивной направленности	
3.1	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания не менее 35,5 %		15.12.2019	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, директора СШ	Статистический отчет по форме №5-ФК	РП
4.	Результат регионального проекта: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 1 000 человек (дополнительно к прогнозному показателю предыдущего года)	01.01.2020	15.12.2019	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Статистический отчет по форме №1-ФК	ПК
4.1.1	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов	01.01.2020	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Косаринов А.П. – начальник отдела образования администрации, директора учебных	Отчет организатора мероприятия	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				заведений (по согласованию)		
4.1.2	Мероприятие: Поддержка иных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, реализующих мероприятия в области физической культуры и спорта	01.01.2020	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Хамитов А.Н. – председатель АНО Октябрьский авиационно - технический спортивный клуб дополнительного образования имени Б.Г. Зарипова (по согласованию)	Отчет некоммерческой организации	РП
4.1.3	Мероприятие: Осуществление мероприятий по капитальному ремонту, объектов спортивного назначения	01.01.2020	15.12.2019	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации	Акты выполненных работ по капитальному ремонту	РП
4.1.4	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	15.01.2020	15.12.2020	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике	Отчет Муниципального центра тестирования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				администрации, Коптилин В.А. – руководитель Муниципального центра тестирования		
4.1	Контрольная точка: Проведено не менее 40 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи	-	15.12.2020	Рамазанов И.И. – начальник комитета по спорту и молодежной политике администрации, Косаринов А.П. – начальник отдела образования администрации, директора учебных заведений (по согласованию)	Отчеты организатора мероприятия	РП
4.2	Контрольная точка: Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп, включая фестивали ГТО	-	15.12.2020	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике	Отчеты организатора мероприятия	РП
4.3	Контрольная точка: Проведено не менее 4 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	-	15.12.2020	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации,	Отчеты организатора мероприятия	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Кетько Т.Б. – председатель ОГО БРО ВОИ (по согласованию)		
4.4	Контрольная точка: Проведено не менее 3 фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	-	15.12.2020	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Коптилин В.А. – руководитель Муниципального центра тестирования	Отчет Муниципального центра тестирования	РП
5.	Результат регионального проекта: Оборудование спортивной площадкой Муниципального центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	01.01.2020	15.12.2020	Латыпов О.Р. – замглавы администрации	Акт выполненных услуг	ПК
5.1.1	Мероприятие: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	01.01.2020	15.12.2020	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации	Акт выполненных услуг	РП
5.1	Контрольная точка: Поставка спортивно-технологического оборудования	-	15.12.2020	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной	Акт выполненных услуг	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				политике администрации		
6.	Результат регионального проекта: В спортивной школе олимпийского резерва приобретено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	01.01.2020	15.12.2020	Латыпов О.Р. – замглавы администрации	Накладная на приобретенное оборудование и инвентарь	ПК
6.1.1	Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10.01.2020	15.12.2020	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Лукьянов Ю.М. – директор МБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва №3»	Письмо в ММПиС РБ о предоставлении субсидии на приобретение оборудования	РП
6.1	Контрольная точка: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	-	15.12.2020	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Лукьянов Ю.М. – директор МБУ СШОР № 3	Накладная о приобретении оборудования и инвентаря, отчет в ММПиС РБ	РП
7.	Результат регионального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено	01.01.2020	15.12.2020	Латыпов О.Р. – замглавы	Отчеты организаторов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	не менее 100 спортивных соревнований			администрации	соревнований	
7.1.1	Мероприятие: Развитие системы подготовки спортивного резерва	01.01.2020	15.12.2020	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, директора СШ	Статистический отчет по форме № 5-ФК	РП
7.1.2	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01.2020	15.12.2020	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, директора СШ	Отчеты организаторов соревнований	РП
7.1.3	Мероприятие: Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы спортивных сооружений и учреждений физкультурно-спортивной направленности	01.01.2020	15.12.2020	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, директора СШ	Отчеты спортивных сооружений и учреждений физкультурно- спортивной направленности	РП
7.1	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания не менее 36,7 % занимающихся	-	15.12.2020	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации Директора СШ	Статотчет 5ФК	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.	Результат регионального проекта: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 1 000 человек (дополнительно к прогнозному показателю предыдущего года)	01.01.2020	15.12.2020	Латыпов О.Р. – замглавы администрации	Статотчет 1ФК	ПК
8.1.1	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов	01.01.2020	15.12.2020	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Косаринов А.П. – начальник отдела образования администрации, директора учебных заведений (по согласованию)	Отчет организатора мероприятия	РП
8.1.2	Мероприятие: Поддержка иных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, реализующих мероприятия в области физической культуры и спорта	01.01.2021	15.12.2021	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Хамитов А.Н. – председатель АНО Октябрьский авиационно - технический	Отчет некоммерческой организации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				спортивный клуб дополнительного образования имени Б.Г. Зарипова (по согласованию)		
8.1.3	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	15.01.2021	15.12.2021	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Коптилин В.А. – руководитель Муниципального центра тестирования	Отчет Муниципального центра тестирования	РП
8.1.4	Мероприятие: Вовлечение 1 классов общеобразовательных организаций в региональный спортивно-образовательный проект «Здоровое поколение – сильный регион»	01.01.2021	15.12.2021	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Косаринов А.П. – начальник отдела образования администрации	Письмо Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан	РП
8.1	Контрольная точка: Проведено не менее 40 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи	-	15.12.2021	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной	Отчеты организатора мероприятия	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				политике администрации, Косаринов А.П. – начальник отдела образования администрации, директора учебных заведений (по согласованию)		
8.2	Контрольная точка: Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп, включая фестивали ГТО	-	15.12.2021	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации	Отчеты организатора мероприятия	РП
8.3	Контрольная точка: Проведено не менее 4 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	-	15.12.2021	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Кетько Т.Б. – председатель ОГО БРО ВОИ (по согласованию)	Отчеты организатора мероприятия	РП
8.4	Контрольная точка: Проведено не менее 3 фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	-	15.12.2021	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной	Отчет Муниципального центра тестирования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				политике администрации, Коптилин В.А. – руководитель Муниципального центра тестирования		
8.5	Контрольная точка: Заключено соглашение о реализации спортивно-образовательного проекта «Здоровое поколение – сильный регион»	-	15.12.2021	Рамазанов И.И. – председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, Косаринов А.П. – начальник отдела образования администрации	Соглашение между Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан и администрацией	РП
9.	Результат регионального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 100 спортивных соревнований	01.01.2021	15.12.2021	Латыпов О.Р. – замглавы администрации	Отчеты организаторов соревнований	ПК
9.1.1	Мероприятие: Развитие системы подготовки спортивного резерва	01.01.2021	15.12.2021	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, директора СШ	Статистический отчет по форме №5-ФК	РП
9.1.2	Мероприятие:	01.01.2021	15.12.2021	Рамазанов И.И.-	Отчеты	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва			председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, директора СШ	организаторов соревнований	
9.1.3	Мероприятие: Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы спортивных сооружений и учреждений физкультурно-спортивной направленности	01.01.2021	15.12.2021	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, директора СШ	Отчеты спортивных сооружений и учреждений физкультурно-спортивной направленности	РП
9.1	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания не менее 37,8 % занимающихся	-	15.12.2021	Рамазанов И.И.- председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации, директора СШ	Статистический отчет по форме № 5-ФК	РП
Национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»						
Региональный проект «Популяризация предпринимательства в Республике Башкортостан»						
1.	Результат регионального проекта: Формирование положительного образа предпринимателя	01.06.2019	31.12.2019	Латыпов О.Р. – замглавы администрации	Отчет о реализации, характеристика	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					результата достигнут/ не достигнут	
1.1.1	Мероприятие: Реализация информационной кампании посредством размещения информации о проекте в СМИ, официальных сайтах органов местного самоуправления и местах наружной рекламы	01.06.2019	31.12.2019	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/ не достигнут	РП
1.1.	Контрольная точка: Оказано содействие в реализации информационной кампании проекта	-	31.12.2019	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/ не достигнут	РП
1.2.1	Мероприятие: Оказание содействия в реализации обучающих и консультационных мероприятий на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, в том числе предоставление помещений под обучение и консультации	01.06.2019	31.12.2019	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/ не достигнут	РП
1.2.	Контрольная точка: Оказано содействие в реализации обучающих и консультационных мероприятиях проекта	-	31.12.2019	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/ не достигнут	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»						
1.	Результат регионального проекта: Проинформированы СМСП о внесении изменений в федеральное законодательство по вопросу закрепления переходного налогового режима для СМСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников	20.12.2019	20.01.2020	Литов С.В.- заместитель главы администрации	Принятие документа не предусмотрено	ПК
1.1.1	Мероприятие: Размещение соответствующей информации на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан http://www.oktadm.ru в разделе «Малый и средний бизнес» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	20.12.2019	20.01.2020	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальном сайте	РП
1.1.2	Мероприятие: Адресная рассылка информации субъектам малого и среднего предпринимательства	20.12.2019	20.01.2020	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация доведена до субъектов МСП	РП
1.1.3	Мероприятие: Направление информации для размещения на официальных сайтах в Союз предпринимателей города Октябрьский, территориальный бизнес-инкубатор	20.12.2019	20.01.2020	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства	Информация на официальных сайтах Союза предпринима-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				и потребительского рынка администрации	телей, территориального бизнес-инкубатора	
1.1	Контрольная точка: Размещение соответствующей информации на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	20.12.2019	20.01.2020	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальном сайте	РП
2.	Результат регионального проекта: Обеспечен доступ СМСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых и не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества	01.01.2019	01.01.2024	Литов С.В.- заместитель главы администрации	Принятие документа не предусмотрено	ПК
2.1.1	Мероприятие: Опубликование на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан http://www.oktadm.ru сведений об объектах имущества, включенных в реестр муниципального имущества	01.01.2019	31.12.2019 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальном сайте	РП
2.1.2	Мероприятие: Направление информации об объектах имущества,	01.01.2019	31.12.2019 (далее	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по	Информация на официальных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	включенных в реестр муниципального имущества в Союз предпринимателей города Октябрьский, территориальный бизнес-инкубатор		ежегодно)	развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	сайтах Союза предпринимателей, территориального бизнес-инкубатора	
2.1	Контрольная точка: Сведения опубликованы на официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.oktadm.ru	01.01.2019	31.12.2019 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальном сайте	РП
2.2.1	Мероприятие: Обеспечена разработка и согласование с заинтересованными органами изменений в нормативные правовые акты муниципальных образований в соответствии с Федеральными законами	01.01.2019	01.01.2020	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Нормативные правовые акты органов местного самоуправления с внесенными изменениями	РП
2.2.2	Мероприятие: Расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестрах муниципального имущества	01.01.2019	01.01.2020	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальном сайте	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.2	Контрольная точка: Приведены нормативные правовые акты городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в соответствие со статьей 2 Федерального закона от 03.07.2018 №185-ФЗ	01.01.2019	01.01.2020	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Нормативные правовые акты органов местного самоуправления с внесенными изменениями	РП
2.3.1	Мероприятие: Выполнен анализ создания на официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет раздела «Имущественная поддержка СМСП»	01.01.2019	31.12.2019 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальном сайте	РП
2.3.2	Мероприятие: Своевременное размещение и актуализация информации по имущественной поддержке СМСП на официальном сайте городского округа в разделе «Малый и средний бизнес»	01.01.2019	31.12.2019 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальном сайте	РП
2.3	Контрольная точка: На официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет создан раздел «Имущественная поддержка СМСП»	01.01.2019	31.12.2019 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского	Информация на официальном сайте	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				рынка администрации		
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»						
1.	Результат регионального проекта: Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП (в части касающейся городского округа)	10.01.2019	28.11.2019	Литов С.В.- заместитель главы администрации	Принятие документа не предусмотрено	ПК
1.1.1	Мероприятие: Размещение информации на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.oktadm.ru	10.01.2019	28.11.2019	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальном сайте	РП
1.1.2	Мероприятие: Направление информации для размещения на официальных сайтах в Союз предпринимателей города Октябрьский, территориальный бизнес-инкубатор	10.01.2019	28.11.2019	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальных сайтах Союза предпринимателей, территориального бизнес-инкубатора	РП
1.1.3	Мероприятие: Доведение информации до субъектов малого и среднего предпринимательства на проводимых мероприятиях, оказание консультационно-	10.01.2019	28.11.2019	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства	Информация доведена до субъектов МСП	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	методической помощи			и потребительского рынка администрации		
1.1	Контрольная точка: Проинформированы субъекты МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП	10.01.2019	28.11.2019	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальном сайте	РП
2.	Результат регионального проекта: Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА (в части касающейся городского округа)	01.01.2019	20.12.2020	Литов С.В.- заместитель главы администрации	Принятие документа не предусмотрено	ПК
2.1.1	Мероприятие: Размещение информации на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.oktadm.ru в целях информирования субъектов МСП о возможности оказания услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА	01.01.2019	20.12.2020	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальном сайте	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.1.2	Мероприятие: Проведение семинаров, консультаций о возможности оказания услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА	01.01.2019	20.12.2020	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация предпринимателей	РП
2.1	Контрольная точка: Проинформированы субъекты МСП о возможности оказания услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА	01.01.2019	20.12.2020	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальном сайте	РП
3.	Результат регионального проекта: Субъекты МСП РБ проинформированы об установлении административной ответственности за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства РФ «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок	20.12.2019	01.01.2020	Литов С.В.- заместитель главы администрации	Принятие документа не предусмотрено	ПК
3.1.1	Мероприятие: Размещение информации на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в информационно-	20.12.2019	01.01.2020	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства	Информация на официальном сайте	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	телекоммуникационной сети Интернет http://www.oktadm.ru в целях информирования субъектов МСП об установлении административной ответственности за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства РФ «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок			и потребительского рынка администрации		
3.1.2	Мероприятие: Адресная рассылка информации об установлении административной ответственности за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства РФ «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок субъектам малого и среднего предпринимательства	20.12.2019	01.01.2020	Гизатуллин Р.Р. - начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация доведена посредством электронной почты	РП
3.1.3	Мероприятие: Направление информации об установлении административной ответственности за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства РФ «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по	20.12.2019	01.01.2020	Гизатуллин Р.Р. - начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальных сайтах Союза предпринимателей, территориального бизнес-инкубатора	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок для размещения на официальных сайтах в Союз предпринимателей города Октябрьский, территориальный бизнес-инкубатор					
3.1	Контрольная точка: Проинформированы субъекты МСП об установлении административной ответственности за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства РФ «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок	20.12.2019	01.01.2020	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальном сайте	РП
4.	Результат регионального проекта: Создан центр «Мой бизнес» (в части касающейся городского округа)	01.01.2019	31.12.2024	Литов С.В.- заместитель главы администрации	отчет	ПК
4.1.1	Мероприятие: Размещение информации на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях информирования субъектов МСП об оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес»	01.01.2019	31.12.2019 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальном сайте	РП
4.1.2	Мероприятие: Направление информации об оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» для сведения и размещения на официальных сайтах в Союз предпринимателей города Октябрьский, территориальный бизнес-инкубатор	01.01.2019	31.12.2019 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка	Информация на официальных сайтах Союза предпринимателей, территориального	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				администрации	бизнес-инкубатора	
4.1.3	Мероприятие: Консультирование субъектов МСП об оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес»	01.01.2019	31.12.2019 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информирование субъектов МСП	РП
4.1	Контрольная точка: Проинформированы субъекты МСП об оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес»	01.01.2019	31.12.2019 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальном сайте	РП
5.	Результат регионального проекта: Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи по франшизу» (в части касающейся городского округа)	15.01.2019	21.12.2024	Литов С.В. – заместитель главы администрации	отчет	ПК
5.1.1	Мероприятие: Размещение информации на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.oktadm.ru в целях информирования субъектов МСП о программе «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи по	15.02.2019	21.12.2019 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальном сайте	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	франшизу»					
5.1.2	Мероприятие: Направление информации о программе «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи по франшизу» для сведения и размещения на официальных сайтах в Союз предпринимателей города Октябрьский, территориальный бизнес-инкубатор	15.02.2019	21.12.2019 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальных сайтах Союза предпринимателей, территориального бизнес-инкубатора	РП
5.1.3	Мероприятие: Доведение информации до субъектов малого и среднего предпринимательства на проводимых мероприятиях, оказание консультационно-методической помощи	15.02.2019	21.12.2019 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация доведена до субъектов МСП	РП
5.1	Контрольная точка: Проинформированы субъекты МСП о программе «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи по франшизу»	15.02.2019	21.12.2019 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальном сайте	РП
6.	Результат регионального проекта: Оказано содействие АО «Корпорация «МСП» в реализации кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортноориентированных компаний либо экспортеров в целях их включения в единый комплекс	10.01.2019	15.10.2019	Литов С.В.- заместитель главы администрации	отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта (в части касающейся городского округа)					
6.1.1	Мероприятие: Размещение информации на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.oktadm.ru в целях информирования субъектов МСП о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортноориентированных компаний либо экспортеров	10.01.2019	15.10.2019	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальном сайте	РП
6.1.2	Мероприятие: Направление информации о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортноориентированных компаний либо экспортеров для сведения и размещения на официальных сайтах в Союз предпринимателей города Октябрьский, территориальный бизнес-инкубатор	10.01.2019	15.10.2019	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальных сайтах Союза предпринимателей, территориального бизнес-инкубатора	РП
6.1	Контрольная точка: Проинформированы субъекты МСП о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортноориентированных	10.01.2019	15.10.2019	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского	Информация на официальном сайте	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	компаний либо экспортеров			рынка администрации		
Национальный проект «Образование»						
Региональный проект «Социальная активность»						
1.	Результат регионального проекта: Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	01.01.2019	15.12.2019	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Планы работы и отчеты о деятельности	ПК
1.1.1	Мероприятие: Запуск добровольческой практики «Марафон добрых дел»	01.01.2019	15.12.2019	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
1.1.2	Мероприятие: Развитие и поддержка добровольческих направлений: - «Серебряные» волонтеры; - Волонтеры Победы; - «Медиаволонтеры»; - ВВПОД «Юнармия»; - Российское движение школьников	01.01.2019	15.12.2019	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
1.1	Контрольная точка: Созданы и функционируют 9 объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	01.01.2019	15.12.2019	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
2.	Результат регионального проекта: В целях популяризации добровольчества	01.01.2019	15.12.2019	Латыпов О.Р. – заместитель главы	Отчет, информация в СМИ, ссылки	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	(волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 45 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 12 информационных материалов в год			администрации		
2.1.1	Мероприятие: Проведение рекламной и информационной кампании в городском округе	01.01.2019	15.12.2019	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
2.1.2	Мероприятие: Реализация встреч в дискуссионных студенческих клубах "Диалог на равных"	01.01.2019	15.12.2019	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
2.1	Мероприятие: Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах	01.01.2019	15.12.2019	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
3.	Результат регионального проекта: Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	01.01.2020	15.12.2020	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Планы работы и отчеты о деятельности	ПК
3.1.1	Мероприятие: Запуск добровольческой практики «Марафон добрых дел»	01.06.2020	15.12.2020	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
3.1.2	Мероприятие: Развитие и поддержка добровольческих направлений: - «Серебряные» волонтеры;	01.01.2020	15.12.2020	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	- Волонтеры Победы; - «Медиаволонтеры»; - ВВПОД «Юнармия»; - Российское движение школьников					
3.1	Контрольная точка: Созданы и функционируют 10 объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	-	15.12.2020	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
4.	Результат регионального проекта: В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 45 050 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 13 информационных материалов в год	01.01.2020	15.12.2020	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Отчет, информация в СМИ, ссылки	ПК
4.1.1	Мероприятие: Проведение рекламной и информационной кампании в городском округе	01.01.2020	15.12.2020	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
4.1.2	Мероприятие: Реализация встреч в дискуссионных студенческих клубах "Диалог на равных"	01.01.2020	15.12.2020	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
4.1.3	Мероприятие: Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах	01.01.2020	15.12.2020	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.	Результат регионального проекта: Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	01.01.2021	15.12.2021	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Планы работы и отчеты о деятельности	ПК
5.1.1	Мероприятие: Запуск добровольческой практики «Марафон добрых дел»	01.01.2021	15.12.2021	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
5.1.2	Мероприятие: Развитие и поддержка добровольческих направлений: - «Серебряные» волонтеры; - Волонтеры Победы; - «Медиаволонтеры»; - ВВПОД «Юнармия»; - Российское движение школьников	01.01.2021	15.12.2021	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
5.1	Контрольная точка: Созданы и функционируют 11 объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	-	15.12.2021	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
6.	Результат регионального проекта: В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 45 100 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных	01.01.2021	15.12.2021	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Отчет, информация в СМИ, ссылки	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сетях размещается не менее 14 информационных материалов в год					
6.1.1	Мероприятие: Проведение рекламной и информационной кампании в городском округе	01.01.2021	15.12.2021	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
6.1.2	Мероприятие: Реализация встреч в дискуссионных студенческих клубах "Диалог на равных"	01.01.2021	15.12.2021	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
6.1.3	Мероприятие: Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах	01.01.2021	15.12.2021	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
7.	Результат регионального проекта: Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	01.01.2022	15.12.2022	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Планы работы и отчеты о деятельности	ПК
7.1.1	Мероприятие: Запуск добровольческой практики «Марафон добрых дел»	01.06.2022	15.12.2022	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
7.1.2	Мероприятие: Развитие и поддержка добровольческих направлений: - «Серебряные» волонтеры; - Волонтеры Победы; - «Медиаволонтеры»; - ВВПОД «Юнармия»; - Российское движение школьников	01.01.2022	15.12.2022	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
7.1	Контрольная точка:	-	15.12.2022	Скачкова Л.Е.- и.о.	Отчет, информация	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Созданы и функционируют 12 объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом			директора МБУ «Дворец молодежи»	в СМИ	
8.	Результат регионального проекта: В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 45 150 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 15 информационных материалов в год	01.01.2022	15.12.2022	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Отчет, информация в СМИ, ссылки	ПК
8.1.1	Мероприятие: Проведение рекламной и информационной кампании в городском округе	01.01.2022	15.12.2022	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
8.1.2	Мероприятие: Реализация встреч в дискуссионных студенческих клубах "Диалог на равных"	01.01.2022	15.12.2022	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
8.1.3	Мероприятие: Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах	01.01.2022	15.12.2022	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
9.	Результат регионального проекта: Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных	01.01.2023	15.12.2023	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Планы работы и отчеты о деятельности	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	учреждений					
9.1.1	Мероприятие: Запуск добровольческой практики «Марафон добрых дел»	01.06.2023	15.12.2023	Скачкова Л.Е. - и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
9.1.2	Мероприятие: Развитие и поддержка добровольческих направлений: - «Серебряные» волонтеры; - Волонтеры Победы; - «Медиаволонтеры»; - ВВПОД «Юнармия»; - Российское движение школьников	01.01.2023	15.12.2023	Скачкова Л.Е. - и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
9.1	Контрольная точка: Созданы и функционируют 13 объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	-	15.12.2023	Скачкова Л.Е. - и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
10.	Результат регионального проекта: В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 45 200 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 16 информационных материалов в год	01.01.2023	15.12.2023	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Отчет, информация в СМИ, ссылки	ПК
10.1.1	Мероприятие: Проведение рекламной и информационной кампании в городском округе	01.01.2023	15.12.2023	Скачкова Л.Е. - и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
10.1.2	Мероприятие: Реализация встреч в дискуссионных студенческих клубах "Диалог на равных"	01.01.2023	15.12.2023	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
10.1.3	Мероприятие: Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах	01.01.2023	15.12.2023	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
11.	Результат регионального проекта: Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	01.01.2024	15.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Планы работы и отчеты о деятельности	ПК
11.1.1	Мероприятие: Запуск добровольческой практики «Марафон добрых дел»	01.06.2024	15.12.2024	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
11.1.2	Мероприятие: Развитие и поддержка добровольческих направлений: - «Серебряные» волонтеры; - Волонтеры Победы; - «Медиаволонтеры»; - ВВПОД «Юнармия»; - Российское движение школьников	01.01.2024	15.12.2024	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
11.1	Контрольная точка: Созданы и функционируют 14 объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	-	15.12.2024	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.	Результат регионального проекта: В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 45 250 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 17 информационных материалов в год	01.01.2024	15.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Отчет, информация в СМИ, ссылки	ПК
12.1.1	Мероприятие: Проведение рекламной и информационной кампании в городском округе	01.01.2024	15.12.2024	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
12.1.2	Мероприятие: Реализация встреч в дискуссионных студенческих клубах "Диалог на равных"	01.01.2024	15.12.2024	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
12.1.3	Мероприятие: Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах	01.01.2024	15.12.2024	Скачкова Л.Е.- и.о. директора МБУ «Дворец молодежи»	Отчет, информация в СМИ	РП
Национальный проект «Образование»						
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»						
1.	Результат регионального проекта: Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	01.04.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
1.1.1	Мероприятие:	01.01.2019	01.06.2019	Косаринов А.П. -	Заявка на участие в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024	начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по финансовому обеспечению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях городского округа	
1.1.2	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	01.04.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Соглашение с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Республики Башкортостан по финансовому обеспечению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	
1.1.3	Мероприятие: Проведение закупочных процедур	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024	01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024	Косаринов А.П. - начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Муниципальный контракт на поставку оборудования	РП
1.1	Контрольная точка: Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	-	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно- аналитический отчет	РП
2.	Результат регионального проекта: 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных	01.06.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Информационно- аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") 20% - 2019 год; 40% - 2020 год; 60% - 2021 год; 100% - 2022 год					
2.1.1	Мероприятие: Организация работы по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в 100% образовательных организациях, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 20% - 2019 год; 40% - 2020 год; 60% - 2021 год; 100% - 2022 год	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП
2.1	Контрольная точка: 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") 20% - 2019 год; 40% - 2020 год;	-	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	60% - 2021 год; 100% - 2022 год					
3.	Результат регионального проекта: Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»	01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно- аналитический отчет	ПК
3.1.1	Мероприятие: Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Заявка в установленном порядке	РП
3.1.2	Мероприятие: Заключение соглашений с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Соглашение с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования» ИТ-куб»)	
3.1.3	Мероприятие: Проведение закупочных процедур	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Муниципальный контракт на поставку оборудования (оказание услуг).	РП
3.1	Контрольная точка: Созданы центры цифрового образования «ИТ-куб»		01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП
4.	Результат регионального проекта: Не менее 80 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий	01.06.2019 01.06.2020	31.12.2019 31.12.2020	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.1.1	Мероприятие: Организация прохождения курсов повышения квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения компетенций в области современных технологий	01.06.2019 01.06.2020	31.12.2019 31.12.2020	Косаринов А.П. - начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Муниципальный контракт на прохождение курсов повышения квалификации	РП
4.1	Контрольная точка: Документ о прохождении курсов повышения квалификации		31.12.2019 31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП
5.	Результат регионального проекта: Для не менее 3 тыс. детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии. 200 уч-ся - 2019 год; 800 уч-ся - 2020 год; 1200 уч-ся - 2021 год; 1800 уч-ся - 2022 год; 2400 уч-ся - 2023 год; 3000 уч-ся - 2024 год	01.06.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
5.1.1	Мероприятие: Внедрение в образовательную программу современных цифровых технологий	01.06.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации,	Информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
		01.01.2023 01.01.2024	31.12.2023 31.12.2024	директора образовательных организаций		
5.1	Контрольная точка: Для не менее 3 тыс. детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии 200 уч-ся - 2019 год; 800 уч-ся - 2020 год; 1200 уч-ся - 2021 год; 1800 уч-ся - 2022 год; 2400 уч-ся - 2023 год; 3000 уч-ся - 2024 год		31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП
Региональный проект «Учитель будущего»						
1.	Результат регионального проекта: В городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций	01.01.2019	31.12.2021	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет о внедрении системы аттестации руководителей образовательных организаций. Внедрение данной системы аттестации руководителей образовательных	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					<p>организаций позволит подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательн ых организаций, организаций дополнительного образования детей требованиям, предъявляемым к занимаемой должности, сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательн ых организаций, организаций дополнительного образования детей, а также систему кадрового резерва</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					руководителей общеобразовательных организаций	
1.1.1	Мероприятие: Анализ профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей (после его утверждения на федеральном уровне)	01.09.2019	31.12.2019	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о проведении анализа профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей	РП
1.1.2	Мероприятие: Апробация в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан модели аттестации руководителей образовательных организаций на основе требований профессионального стандарта руководителя образовательной организации (после его утверждения на федеральном уровне) с использованием оценочных средств, механизмов общественной оценки и публичных форм процедуры аттестации	01.01.2020	01.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о проведении апробации модели аттестации руководителей образовательных организаций на основе требований профессионального	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					стандарта руководителя образовательной организации (после его утверждения на федеральном уровне) с использованием оценочных средств, механизмов общественной оценки и публичных форм процедуры аттестации	
1.1	Контрольная точка: в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан апробирована модель аттестации руководителей образовательных организаций на основе требований профессионального стандарта руководителя образовательной организации	-	01.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Сводный отчет о проведении апробации модели аттестации руководителей образовательных организаций	РП
1.2.1	Мероприятие: Подготовка проектов нормативных правовых актов администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, регламентирующих порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций (после соответствующих изменений на	01.12.2019	29.02.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Проекты нормативных правовых актов администрации городского округа город Октябрьский Республики	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	федеральном уровне)				Башкортостан, регламентирующих аттестацию руководителей образовательных организаций	
1.2.2	Мероприятие: Согласование нормативных правовых актов администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, регламентирующих порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций (после соответствующих изменений на федеральном уровне), с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Башкортостан	01.03.2020	01.06.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Проекты нормативных правовых актов администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, регламентирующих аттестацию руководителей образовательных организаций	РП
1.2	Контрольная точка: утверждены изменения, вносимые в нормативные правовые акты администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, регламентирующие порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций (после соответствующих изменений на федеральном уровне)	-	01.06.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Нормативные правовые акты администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, регламентирующие аттестацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					руководителей образовательных организаций	
1.3.1	Мероприятие: Подготовка к проведению мониторинга внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных организаций	01.06.2020 (далее – ежегодно)	31.08.2020 (далее – ежегодно)	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о мероприятиях по подготовке к проведению мониторинга внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных организаций. Мониторинг позволит актуализировать и уточнить процедуру аттестации на основе результатов анализа полученных данных	РП
1.3.2	Мероприятие: Проведение ежегодного мониторинга внедрения новой системы аттестации руководителей	01.09.2020 (далее – ежегодно)	31.12.2020 (далее – ежегодно)	Косаринов А.П.- начальник отдела образования	Информационно-аналитический отчет о проведении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	образовательных организаций			администрации	мониторинга внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных организаций. Мониторинг позволит актуализировать и уточнить процедуру аттестации на основе результатов анализа полученных данных	
1.3	Контрольная точка: проведен мониторинг внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных организаций	-	31.12.2020 (далее – ежегодно)	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет о проведении мониторинга внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных организаций. Мониторинг позволит	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					актуализировать и уточнить процедуру аттестации на основе результатов анализа полученных данных	
1.4.1	Мероприятие: Подготовка и согласование проектов нормативных правовых актов администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, регламентирующих порядок формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей; внесение изменений в порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей (на основе утвержденной методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей на федеральном уровне)	01.01.2021	30.11.2021	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Проекты нормативных правовых актов администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, регламентирующих порядок формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей;	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					изменения в порядок проведения аттестации руководителей общеобразователь- ных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей (на основе утвержденной методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразователь- ных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей на федеральном уровне)	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.4.2	Мероприятие: Согласование нормативных правовых актов администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, регламентирующих порядок формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей; внесение изменений в порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей (на основе утвержденной методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей на федеральном уровне)	01.12.2021	31.12.2021	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет о согласовании нормативных правовых актов администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, регламентирующих порядок формирования кадрового резерва руководителей общеобразователь- ных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей; изменения в порядок проведения аттестации руководителей	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей (на основе утвержденной методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей на федеральном уровне)	
1.4	Контрольная точка: утверждены нормативные правовые акты администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, регламентирующие порядок формирования кадрового резерва	-	31.12.2021	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Нормативные правовые акты администрации городского округа город Октябрьский	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей; внесены изменения в порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей (на основе утвержденной методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей на федеральном уровне)				Республики Башкортостан , регламентирующие порядок формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей; изменения в порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей (на основе	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					утвержденной методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей на федеральном уровне)	
1.5.1	Мероприятие: Анализ методики формирования кадрового резерва руководителей образовательных организаций, утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации	01.03.2021	30.04.2021	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о проведении анализа методики формирования кадрового резерва руководителей образовательных организаций, утвержденной Минпросвещения РФ. Методика позволит задать единые	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					требования к формированию кадрового резерва руководителей образовательных организаций, что обеспечит равные возможности межрегионального «горизонтального роста»	
1.5.2	Мероприятие: Формирование кадрового резерва руководителей образовательных организаций в количестве не менее 10 процентов от общего числа руководителей образовательных организаций	01.05.2021	01.09.2021	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Акты администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан о формировании кадрового резерва руководителей образовательных организаций. Кадровый резерв обеспечит прозрачную, конкурентную среду отбора руководителей образовательных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					организаций, что будет стимулировать к саморазвитию действующих руководителей и кандидатов на замещение должности руководителей образовательных организаций	
1.5	Контрольная точка: сформирован кадровый резерв руководителей образовательных организаций в количестве не менее 10 процентов от общего числа руководителей образовательных организаций	-	01.09.2021	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Акты администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан о формировании кадрового резерва руководителей образовательных организаций. Кадровый резерв обеспечит прозрачную, конкурентную среду отбора руководителей	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					образовательных организаций, что будет стимулировать к саморазвитию действующих руководителей и кандидатов на замещение должности руководителей образовательных организаций	
1.6.1	Мероприятие: Формирование списка руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (не менее 10 процентов общеобразовательных организаций) в целях повышения квалификации управленческих команд	01.09.2020 (далее – ежегодно)	31.12.2020 (далее – ежегодно)	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Список руководителей и заместителей руководителей общеобразовательн ых организаций для направления в Министерство образования и науки Республики Башкортостан. Повышение квалификации управленческих команд приведет к внедрению новых	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					технологий управления, способствующих повышению качества образования, а также эффективности деятельности организаций	
1.6.2	Мероприятие: Организация повышения квалификации управленческих команд руководителей и заместителей руководителей (не менее 10 процентов общеобразовательных организаций городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан), ежегодно	31.01.2021 (далее – ежегодно)	31.12.2021 (далее – ежегодно)	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет о повышении квалификации управленческих команд. Повышение квалификации управленческих команд приведет к внедрению новых технологий управления, способствующих повышению качества образования, а также эффективности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					деятельности организаций	
1.6	Контрольная точка: внедрена новая система аттестации руководителей общеобразовательных организаций в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан	-	31.12.2021	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о внедрении системы аттестации руководителей образовательных организаций; нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 года в Республике Башкортостан системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций	РП
2.	Мероприятие: Обеспечена возможность непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных	01.07.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о мерах по обеспечению непрерывного и планомерного	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок				повышения квалификации педагогических работников. Будет обеспечена доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей. Будут созданы условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					навыками использования современных цифровых технологий	
2.1.1	Мероприятие: Формирование перечня региональных стажировочных площадок	01.09.2020	31.10.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Сводная информация администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан о муниципальных стажировочных площадках	РП
2.1.2	Мероприятие: Определение лучших региональных стажировочных площадок (после утверждения методических рекомендаций по созданию и функционированию региональных стажировочных площадок, включающих: порядок, условия и статус стажировочных площадок; способы формирования и определения организаций для создания на их базе стажировочных площадок; цели, задачи, формы деятельности стажировочных площадок, в том числе организационно-финансовые и управленческие механизмы (базовый перечень показателей результативности, типовые локальные нормативные акты)	01.11.2020	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Акты Министерства образования и науки Республики Башкортостан об утверждении статуса региональных стажировочных площадок, определенных в соответствии с методическими рекомендациями	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.1	Контрольная точка: определены лучшие региональные стажировочные площадки	-	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Акты Министерства образования и науки Республики Башкортостан об утверждении статуса региональных стажировочных площадок, определенных в соответствии с методическими рекомендациями	РП
2.2.1	Мероприятие: Анализ утвержденных на федеральном уровне методических рекомендаций (целевой модели) по внедрению национальной системы профессионального роста педагогических работников	01.09.2019	31.03.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о проведении анализа методических рекомендаций (целевой модели) по внедрению национальной системы профессионального роста педагогических работников	РП
2.2.2	Мероприятие:	01.04.2020	31.12.2020	Косаринов А.П.-	Информационно-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Внедрение в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан методических рекомендаций (целевой модели) по внедрению национальной системы профессионального роста педагогических работников			начальник отдела образования администрации	аналитический отчет о внедрении целевой модели непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников с указанием результатов и эффектов от внедрения данной модели на территории Республики Башкортостан	
2.2	Контрольная точка: в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан внедрена целевая модель национальной системы профессионального роста педагогических работников	-	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников с указанием результатов и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					эффектов от внедрения данной модели на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	
2.3.1	Мероприятие: Подготовка проектов распорядительных актов о механизмах стимулирования участия педагогов в работе профессиональных ассоциаций Министерства образования и науки Республики Башкортостан и администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	01.01.2020	30.06.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Проекты распорядительных актов администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан о механизмах стимулирования участия педагогов в работе профессиональных ассоциаций (разрабатываются на основе письма Минпросвещения РФ о механизмах стимулирования участия педагогов в работе	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					профессиональных ассоциаций)	
2.3.2	Мероприятие: Согласование и утверждение распорядительных актов о механизмах стимулирования участия педагогов в работе профессиональных ассоциаций Министерства образования и науки Республики Башкортостан и администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	01.07.2020	31.07.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Проекты распорядительных актов о механизмах стимулирования участия педагогов в работе профессиональных ассоциаций Министерства образования и науки Республики Башкортостан и администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	РП
2.3.3	Мероприятие: Внедрение механизмов стимулирования участия педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ	01.08.2020	30.10.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Распорядительные акты администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (разрабатываются на основе письма Минпросвещения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					РФ о механизмах стимулирования участия педагогов в работе профессиональных ассоциаций)	
2.3.4	Мероприятие: Мониторинг создания механизмов для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических работников, в том числе в форме стажировок на муниципальном уровне	01.11.2020	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о создании механизмов для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	РП
2.3	Контрольная точка: созданы механизмы для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических работников, в том числе в форме стажировок	-	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о создании механизмов для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	РП
2.4.1	Мероприятие:	01.01.2020	29.02.2020	Косаринов А.П.-	Проекты	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Подготовка материалов для проведения информационно-разъяснительной кампании о возможностях профессионального развития педагогических работников	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	29.02.2021 29.02.2022 29.02.2023 29.02.2024	начальник отдела образования администрации	медиапланов администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по информированию педагогических работников о возможностях их профессионального развития	
2.4.2	Мероприятие: Проведение информационно-разъяснительной кампании о возможностях профессионального развития педагогических работников	01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Отчет по исполнению медиаплана информационно- разъяснительной кампании по информированию педагогических работников о возможностях их профессионального развития (разрабатывается на основе утвержденного медиаплана информационно-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					разъяснительной кампании Минпросвещения РФ)	
2.4	Контрольная точка: обеспечена возможность непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок	-	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о функционировании системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	РП
3.	Мероприятие: Не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, из них не менее 5 процентов учителей общеобразовательных организаций городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.07.2020	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования. Повысившие профессиональное мастерство	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					педагогические работники внедряют в свою деятельность современные практики цифровизации, прививают обучающимся гибкие компетенции, формируют креативное и критическое мышление	
3.1.1	Мероприятие: Анализ потребности педагогических работников в дополнительном профессиональном образовании	01.07.2020	31.07.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет, содержащий имеющуюся потребность педагогических работников в дополнительном профессиональном образовании	РП
3.1.2	Мероприятие: Обеспечение функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, на базе	01.08.2020	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитические отчеты о достижении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	которого не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования				показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета, в том числе о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования. Функционируют центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов и центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	
3.1.3	Мероприятие: Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования не менее 5 процентов педагогических работников системы	01.07.2020	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет о повышении уровня	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	общего, дополнительного и профессионального образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, из них не менее 5 процентов учителей общеобразовательных организаций городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан				профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования	
3.1	Контрольная точка: не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, из них не менее 5 процентов учителей общеобразовательных организаций городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	-	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования	РП
4.	Мероприятие: Введена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций	01.07.2019	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о выполнении плана по формированию и введению национальной системы учительского роста. Данная система обеспечит	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					карьерный рост учителей	
4.1	Контрольная точка: подготовлены и направлены предложения по актуализации профессиональных стандартов в сфере образования с учетом разработанной национальной системы учительского роста и результатов исследований в рамках национальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации»***, позволяющие студентам организаций высшего образования и представителям реального сектора экономики осуществлять трудовую деятельность в образовательных организациях (по мере поступления на согласование)	-	30.08.2019	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Письмо начальника отдела образования администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, содержащее предложения по актуализации профессиональных стандартов педагога, педагога- психолога, педагога дополнительного образования детей и взрослых, педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, специалиста в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					области воспитания. Актуализация профессиональных стандартов обеспечит активное участие молодых специалистов и представителей реального сектора в обновлении содержания и технологии преподавания, что будет способствовать раннему самоопределению и профориентации обучающихся	
4.2.1	Мероприятие: Анализ новой системы аттестации педагогических работников с учетом разработанной национальной системы учительского роста	01.09.2019	29.02.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет о проведении анализа новой системы аттестации педагогических работников с учетом	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					разработанной национальной системы учительского роста	
4.2.2	Мероприятие: Проведение апробации новой системы аттестации педагогических работников с учетом разработанной национальной системы учительского роста	01.03.2019	01.06.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет о проведении апробации новой системы аттестации педагогических работников (на основании методических рекомендаций Минпросвещения РФ по внедрению нового порядка аттестации педагогических работников). Система аттестации педагогических работников обновлена в соответствии с дифференциацией требований к должностям и с	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					учетом национальной системы учительского роста	
4.2	Контрольная точка: проведена апробация новой системы аттестации педагогических работников с учетом разработанной национальной системы учительского роста	-	01.06.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о проведении апробации новой системы аттестации педагогических работников (на основании методических рекомендаций Минпросвещения РФ по внедрению нового порядка аттестации педагогических работников). Система аттестации педагогических работников обновлена в соответствии с дифференциацией требований к должностям и с	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					учетом национальной системы учительского роста	
4.3.1	Мероприятие: Анализ плана мероприятий («дорожной карты») по формированию и введению национальной системы учительского роста, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 года № 703	01.07.2019	29.02.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о проведении анализа плана мероприятий («дорожной карты») по формированию и введению национальной системы учительского роста, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 года № 703	РП
4.3.2	Мероприятие: Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по формированию и введению национальной системы учительского роста, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 года № 703	01.03.2020	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по формированию и введению национальной системы учительского роста, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 года № 703	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Федерации от 26 июля 2017 года № 703				карты») по формированию и введению национальной системы учительского роста	
4.3	Контрольная точка: внедрена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников и руководителей образовательных организаций	-	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о внедрении национальной системы учительского роста педагогических работников	РП
5.	Мероприятие: Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, из них не менее 10 процентов учителей общеобразовательных организаций, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.02.2021	31.12.2021	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитические отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.1.1	Мероприятие: Анализ потребности педагогических работников в дополнительном профессиональном образовании	01.02.2021	30.04.2021	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет о наличии потребности педагогических работников в дополнительном профессиональном образовании	РП
5.1.2	Мероприятие: Обеспечение функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, на базе которого не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повышают уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.05.2021	31.12.2021	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитические отчет о достижении показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета, в том числе о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	РП
5.1.3	Мероприятие: Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования не менее 10 процентов педагогических работников системы	01.02.2021	31.12.2021	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет о повышении уровня	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	общего, дополнительного и профессионального образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, из них не менее 10 процентов учителей общеобразовательных организаций городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан				профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования	
5.1	Контрольная точка: не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, из них не менее 10 процентов учителей общеобразовательных организаций, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	-	31.12.2021	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования	РП
6.	Мероприятие: Не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, из них не менее 20 процентов учителей общеобразовательных организаций, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.02.2022	31.12.2022	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	РП
6.1.1	Мероприятие:	01.02.2022	30.04.2022	Косаринов А.П.-	Информационно-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Анализ потребности педагогических работников в дополнительном профессиональном образовании			начальник отдела образования администрации	аналитический отчет, содержащий имеющуюся потребность педагогических работников в дополнительном профессиональном образовании	
6.1.2	Мероприятие: Обеспечение функционирования в Республике Башкортостан центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, на базе которых не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повышают уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.05.2022	31.12.2022	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	РП
6.1.3	Мероприятие: Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, из них не менее 20 процентов учителей общеобразовательных организаций городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	01.02.2022	31.12.2022	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.1	Контрольная точка: не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, из них не менее 20 процентов учителей общеобразовательных организаций, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	-	31.12.2022	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитические отчеты о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	РП
7.	Мероприятие: Не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, из них не менее 30 процентов учителей общеобразовательных организаций, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.02.2023	31.12.2023	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитические отчеты о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	РП
7.1.1	Мероприятие: Анализ потребности педагогических работников в дополнительном профессиональном образовании	01.02.2023	30.04.2023	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет, содержащий имеющуюся потребность педагогических работников в дополнительном профессиональном образовании	РП
7.1.2	Мероприятие:	01.05.2023	31.12.2023	Косаринов А.П.-	Информационно-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Обеспечение функционирования в Республике Башкортостан центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, на базе которых не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повышают уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования			начальник отдела образования администрации	аналитические отчет о достижении показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета, в том числе о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	
7.1.3	Мероприятие: Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, из них не менее 30 процентов учителей общеобразовательных организаций городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	01.02.2023	31.12.2023	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования	РП
7.1	Контрольная точка: не менее 30 процентов педагогических работников	-	31.12.2023	Косаринов А.П.- начальник отдела	Информационно-аналитические	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	системы общего, дополнительного и профессионального образования, из них не менее 30 процентов учителей общеобразовательных организаций, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования			образования администрации	отчет о достижении показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета, в том числе о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	
8.	Мероприятие: Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, из них не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.02.2024	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитические отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	РП
8.1.1	Мероприятие: Анализ потребности педагогических работников в дополнительном профессиональном образовании	01.02.2024	30.04.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет, содержащий имеющуюся потребность педагогических	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					работников в дополнительном профессиональном образовании	
8.1.2	Мероприятие: Обеспечение функционирования в Республике Башкортостан центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов и центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, на базе которых не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повышают уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.05.2024	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитические отчеты о достижениях показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета, в том числе о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	РП
8.1.3	Мероприятие: Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, из них не менее 50 процентов учителей общеобразовательных	01.02.2024	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	организаций городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан				форматах непрерывного образования	
8.1	Контрольная точка: не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, из них не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования		31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитические отчеты о достижениях показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета, в том числе о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	РП
9.	Мероприятие: Не менее 10 процентов педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	01.01.2020	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитические материалы. Не менее 10 процентов педагогических работников получили индивидуальные планы развития	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					профессионального мастерства на основе результатов добровольной независимой оценки	
9.1.1	Мероприятие: Подготовка к проведению процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников	01.01.2020	01.04.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет о подготовке к проведению процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников	РП
9.1.2	Мероприятие: Проведение в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников с охватом не менее 0,8 процента педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций	01.04.2020	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет о проведении процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников; методические рекомендации по формированию системы оплаты	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					труда работников общеобразовательн ых организаций Минпросвещения РФ. Педагогические работники, прошедшие добровольную независимую оценку профессиональных компетенций, получили индивидуальные планы развития профессионального мастерства	
9.1	Контрольная точка: в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан проведена процедура независимой оценки квалификации педагогических работников, в том числе моделей оплаты труда, стимулирующих педагогических работников, показавших высокие результаты в процессе независимой оценки, с охватом не менее 0,8 процента педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций	-	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет о проведении процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников (проведенной на основе	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций Минпросвещения РФ). Педагогические работники, прошедшие добровольную независимую оценку профессиональных компетенций, получили индивидуальные планы развития профессионального мастерства	
9.2.1	Мероприятие: Анализ методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации по формированию индивидуальных планов профессионального роста педагогических работников	01.01.2020	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Отчет о проведении анализа методических рекомендаций Минпросвещения РФ по	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					формированию индивидуальных планов профессионального роста педагогических работников	
9.2.2	Мероприятие: Формирование на основе независимой оценки квалификации примерных индивидуальных планов профессионального роста	01.01.2021	01.12.2021	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет (на основе методических рекомендаций Минпросвещения РФ по формированию индивидуальных планов профессионального роста педагогических работников). Педагогические работники повысили профессиональные компетенции в соответствии с индивидуальными планами развития	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					профессионального мастерства	
9.2	Контрольная точка: сформированы примерные индивидуальные планы профессионального роста на основе независимой оценки квалификации	-	01.12.2021	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет (на основе методических рекомендаций Минпросвещения РФ по формированию индивидуальных планов профессионального роста педагогических работников). Педагогические работники повысили профессиональные компетенции в соответствии с индивидуальными планами развития профессионального мастерства	РП
9.3.1	Мероприятие: Подготовка к проведению процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников	01.01.2021	01.04.2021	Косаринов А.П.- начальник отдела образования	Информационно- аналитический отчет о подготовке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				администрации	к проведению процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников	
9.3.2	Мероприятие: Проведение в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан процедур независимой оценки квалификации педагогических работников, в том числе моделей оплаты труда, стимулирующих педагогических работников, показавших высокие результаты в процессе независимой оценки, с охватом не менее 1,4 процента педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций	02.04.2021	31.12.2021	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификации педагогических работников	РП
9.3	Контрольная точка: в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан проведена процедура независимой оценки квалификации педагогических работников, в том числе моделей оплаты труда, стимулирующих педагогических работников, показавших высокие результаты в процессе независимой оценки, с охватом не менее 1,4 процента педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций	-	31.12.2021	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о проведении процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников (проведенной на основе методических	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					<p>рекомендаций по формированию системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций Минпросвещения РФ).</p> <p>Педагогические работники, прошедшие добровольную независимую оценку профессиональных компетенций, получили индивидуальные планы развития профессионального мастерства</p>	
9.4.1	Мероприятие: Подготовка к проведению процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников	01.01.2022	01.04.2022	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о подготовке к проведению процедуры независимой оценки квалификации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					педагогических работников	
9.4.2	Мероприятие: Проведение в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан процедур независимой оценки квалификации педагогических работников, в том числе моделей оплаты труда, стимулирующих педагогических работников, показавших высокие результаты в процессе независимой оценки, с охватом не менее 2 процентов педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций	02.04.2022	31.12.2022	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификации педагогических работников	РП
9.4	Контрольная точка: в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан проведена процедура независимой оценки квалификации педагогических работников, в том числе моделей оплаты труда, стимулирующих педагогических работников, показавших высокие результаты в процессе независимой оценки, с охватом не менее 2 процентов педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций	-	31.12.2022	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о проведении процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников (проведенной на основе методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда работников общеобразовательных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					ых организаций Минпросвещения РФ). Педагогические работники, прошедшие добровольную независимую оценку профессиональных компетенций, получили индивидуальные планы развития профессионального мастерства	
9.5.1	Мероприятие: Подготовка к проведению процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников	01.01.2023	01.04.2023	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет о подготовке к проведению процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников	РП
9.5.2	Мероприятие: Проведение в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан процедур независимой	02.04.2023	31.12.2023	Косаринов А.П.- начальник отдела образования	Информационно- аналитический отчет о проведении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	оценки квалификации педагогических работников, в том числе моделей оплаты труда, стимулирующих педагогических работников, показавших высокие результаты в процессе независимой оценки, с охватом не менее 5 процентов педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций			администрации	независимой оценки квалификации педагогических работников	
9.5	Контрольная точка: в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан проведена процедура независимой оценки квалификации педагогических работников, в том числе моделей оплаты труда, стимулирующих педагогических работников, показавших высокие результаты в процессе независимой оценки, с охватом не менее 5 процента педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций	-	31.12.2023	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о проведении процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников (проведенной на основе методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций Минпросвещения РФ). Педагогические работники,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					прошедшие добровольную независимую оценку профессиональных компетенций, получили индивидуальные планы развития профессионального мастерства	
9.6.1	Мероприятие: Подготовка к проведению процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников	01.01.2024	01.04.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о подготовке к проведению процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников	РП
9.6.2	Мероприятие: Проведение в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан процедур независимой оценки квалификации педагогических работников, в том числе моделей оплаты труда, стимулирующих педагогических работников, показавших высокие результаты в процессе независимой оценки, с охватом не менее 10 процентов педагогических работников от	02.04.2024	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификации педагогических работников	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций					
9.6	Контрольная точка: в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан проведена процедура независимой оценки квалификации педагогических работников, в том числе моделей оплаты труда, стимулирующих педагогических работников, показавших высокие результаты в процессе независимой оценки, с охватом не менее 10 процента педагогических работников от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций	-	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический Отчет о проведении процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников (проведенной на основе методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда работников общеобразователь- ных организаций Минпросвещения РФ). Педагогические работники, прошедшие добровольную независимую оценку	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					профессиональных компетенций, получили индивидуальные планы развития профессионального мастерства	
10.	Мероприятие: Не менее 70 процентов учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	01.09.2019	31.10.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы. Обеспечена реализация системы адаптации и гармоничного входа в профессию для молодых специалистов	РП
10.1.1	Мероприятие: Анализ методических рекомендаций по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет (после их утверждения на	01.01.2020	01.04.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет о проведении анализа	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	федеральном уровне)				методических рекомендаций по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет (после их утверждения на федеральном уровне)	
10.1.2	Мероприятие: Проведение в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан апробации внедрения и функционирования методических рекомендаций по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет (после их утверждения на федеральном уровне)	02.04.2020	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет об апробации методических рекомендаций по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет. Молодые специалисты получили поддержку и сопровождение, что обеспечило у них формирование устойчивой	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					мотивации к профессиональной педагогической самореализации	
10.1	Контрольная точка: в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан проведена апробация внедрения и функционирования методических рекомендаций по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет	-	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет об апробации методических рекомендаций по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет. Молодые специалисты получили поддержку и сопровождение, что обеспечило у них формирование устойчивой мотивации к профессиональной педагогической самореализации	РП
10.2.1	Мероприятие: Подготовка и представление информации о практике применения различных форм поддержки и	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021	01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021	Косаринов А.П.- начальник отдела образования	Информационно-аналитический отчет о практике	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет на муниципальном уровне	01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024	01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024	администрации	применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет на муниципальном уровне	
10.2.2	Мероприятие: Обобщение практики применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет (в том числе международной)	02.07.2019 02.07.2020 02.07.2021 02.07.2022 02.07.2023 02.07.2024	31.09.2019 31.09.2020 31.09.2021 31.09.2022 31.09.2023 31.09.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Сводно-аналитическая справка о практике применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет	РП
10.2	Контрольная точка: направлена аналитическая справка о практике применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в Министерство образования и науки Республики Башкортостан	-	31.09.2019 31.09.2020 31.09.2021 31.09.2022 31.09.2023 31.09.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Аналитическая справка о практике применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет	РП
10.3.1	Мероприятие:	01.01.2020;	31.05.2020;	Косаринов А.П.-	Информационно-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Участие в информационной кампании по осуществлению грантовой поддержки молодых учителей на конкурсной основе	01.01.2022; 01.01.2024	31.05.2022; 31.05.2024	начальник отдела образования администрации	аналитический отчет о проведении информационной кампании по осуществлению грантовой поддержки молодых учителей на конкурсной основе	
10.4.1	Мероприятие: Организация сбора заявок молодых педагогических работников, претендующих на получение единовременных стимулирующих выплат при устройстве на работу в образовательную организацию в год окончания обучения в высшем или среднем профессиональном учебном заведении, реализующим программы педагогического образования	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет об организации сбора заявок молодых педагогических работников	РП
10.4.2	Мероприятие: Предоставление молодым педагогическим работникам единовременных стимулирующих выплат при устройстве на работу в образовательную организацию в год окончания обучения в высшем или среднем профессиональном учебном заведении, реализующим программы педагогического образования	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет о предоставлении единовременных стимулирующих выплат молодым педагогам на муниципальном уровне, (ежегодно)	РП
10.4	Контрольная точка:	-	31.10.2024	Косаринов А.П.-	Информационно-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	вовлечено не менее 70 процентов педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы			начальник отдела образования администрации	аналитические отчеты о вовлечении не менее 70 процентов педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	
Региональный проект «Современная школа»						
1.	Результат регионального проекта: Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе учреждений, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детского технопарка «Кванториум» 2019 год - 20%; 2020 год - 30%; 2021 год - 40%; 2022 год - 50%; 2023 год - 60%; 2024 год - 70%	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.1	Мероприятие: Определение перечня учреждений, реализующих общеобразовательные программы, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе учреждений, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детского технопарка «Кванториум»	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Распорядительный документ	РП
1.1.2	Мероприятие: Создание цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных учреждений городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП
1.1.3	Мероприятие: Обеспечение взаимодействия общеобразовательных учреждений и других образовательных учреждений, обеспечивающих возможность изучения предметной области «Технология» на базе учреждений, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детского технопарка «Кванториум», а также центров образования цифрового и гуманитарного профилей»	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП
1.1.	Контрольная точка:	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.-	Информационно-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	не менее чем в 70 % учреждений, реализующих общеобразовательные программы, в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе учреждений, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детского технопарка «Кванториум»			начальник отдела образования администрации	аналитический отчет	
2.	<p>Результат регионального проекта: Действие системы повышения квалификации на базе детского технопарка «Кванториум», учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, для учителей предметной области «Технология»</p> <p>2019 год - 30%; 2020 год - 35%; 2021 год - 40%; 2022 год - 45%; 2023 год - 75%; 2024 год - 100%</p>	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
2.1.1	<p>Мероприятие: Реализация программы дополнительного профессионального образования повышения квалификации учителей предметной области «Технология»</p>	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.1	Контрольная точка: для не менее, чем 100% учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП
3.	Результат регионального проекта: Обеспечение внедрения обновленных на основе ФГОС примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные учреждения	01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. - заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
3.1.1	Мероприятие: Обучающие мероприятия для педагогических работников по вопросу реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2022	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП
3.1.2	Мероприятие: Мониторинг внедрения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2022	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.1.	Контрольная точка: Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2022	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП
4.	Результат регионального проекта: Вовлечение обучающихся общеобразовательных учреждений в различные формы сопровождения и наставничества внедрение - 2020 год; 2021 год - 15%; 2022 год - 30%; 2023 год - 45%; 2024 год - 70%	01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
4.1.1	Мероприятие: Обучающие мероприятия для педагогических работников и представителей работодателей по вопросу внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе с применением лучших практик обмена опытом	01.01.2020	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	информационно - аналитический отчет	РП
4.1	Контрольная точка: Не менее 70% обучающихся общеобразовательных учреждений вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2020	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.	Результат регионального проекта: Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме учреждениями, реализующими программы начального, основного и среднего общего образования внедрение - 2021 год; 30% - 2022 год; 45% - 2023 год; 70% - 2024 год	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
5.1.1	Мероприятие: Мониторинг реализации общеобразовательных программ в сетевой форме учреждениями, реализующими программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2021	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП
5.1	Контрольная точка: Не менее 70% учреждений, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	01.01.2021	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП
6.	Результат регионального проекта: Реализация общеобразовательными учреждениями механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательным учреждением внедрение - 2021 год; 2022 год - 30%; 2023 год - 45%; 2024 год - 70%	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.1.1	Мероприятие: Организация участия в региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными учреждениями, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2021	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП
6.1.2	Мероприятие: Проведение информационно - разъяснительной работы среди представителей общественно-деловых объединений и работодателей по вопросам управления развитием общеобразовательными учреждениями, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2021	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	РП
6.1.3	Мероприятие: Обеспечение информационно - методической работы по сопровождению реализации региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными учреждениями, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2021	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	РП
6.1	Контрольная точка: Не менее, чем в 70% общеобразовательных учреждений реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений	01.01.2021	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	по вопросам управления развитием общеобразовательного учреждения					
7.	Результат регионального проекта: Апробация (в случае отбора) и внедрение разработанных и апробированных на федеральном уровне рекомендаций по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных учреждениях	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
7.1.1	Мероприятие: Создание условий для осуществления апробации по психологическому сопровождению обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	01.01.2021	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП
8.	Результат регионального проекта: Внедрение методологии и критериев оценки качества. Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 2020 год - внедрение; 2021 год - 25%; 2022 год - 50%; 2023 год - 75%; 2024 год - 100%	01.01.2020	31.12.2024	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
8.1.1	Мероприятие: Обучающие мероприятия для работников сферы образования в области оценки качества образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2020	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.1.2	Мероприятие: Мониторинг внедрения методологии и критериев оценки качества	01.01.2020	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	РП
8.1	Контрольная точка: внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных учреждениях городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2020	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	информационно-аналитический отчет	РП
Региональный проект «Успех каждого ребенка»						
1.	Результат регионального проекта: Создание новых мест в образовательных учреждениях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения охвата детей дополнительным образованием 2019 год - 89,6 % 2020 год - 89,7 % 2021 год - 89,75 % 2022 год - 89,8 %	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	2023 год - 89,9 % 2024 год – 90 %					
1.1.1	Мероприятие: Издание распорядительных документов о создании новых мест в образовательных учреждениях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Распорядительный документ	РП
1.1.2	Мероприятие: Мониторинг создания новых мест в образовательных учреждениях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП
1.1.	Контрольная точка: создание новых мест в образовательных учреждениях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 90% охвата детей дополнительным образованием	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП
2.	Результат регионального проекта: Участие не менее 4990 обучающихся (85%) городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию 2019 год – 1174 чел. (20 %) 2020 год - 1761 чел. (30 %) 2021 год - 2642 чел. (45 %)	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	2022 год – 3523 чел. (60 %) 2023 год – 4403 чел. (75 %) 2024 год – 4990 чел. (85 %)					
2.1.1	Мероприятие: Издание распорядительных документов на участие обучающихся городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Распорядительный документ	РП
2.1.2	Мероприятие: Подготовка отчетности участия обучающихся городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию	01.11.2019 и далее ежегодно	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП
2.1.	Контрольная точка: Участие не менее 4990 обучающихся (85%) городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию	—	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП
3.	Результат регионального проекта: Участие не менее 5 % обучающихся городского	01.01.2019 01.01.2020	31.12.2019 31.12.2020	Латыпов О.Р. – заместитель главы	Информационно-аналитический	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	округа город Октябрьский Республики Башкортостан в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования детей 2019 год – 1,0 % 2020 год – 1,2 % 2021 год – 1,8 % 2022 год – 2 % 2023 год – 4,5 % 2024 год – 5 %	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	администрации	отчет	
3.1.1	Мероприятие: Издание распорядительных документов об участии в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования детей	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Распорядительный документ	РП
3.1.2	Мероприятие: Организация участия обучающихся городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно- аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	программам основного и среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования детей					
3.1.3	Мероприятие: Мониторинг участия в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования детей	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно- аналитический отчет	РП
3.1.	Контрольная точка: Не менее 5% обучающихся городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования детей	—	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет	РП
4.	Результат регионального проекта: Получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» 2019 год - 30 человек 2020 год - 50 человек	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Информационно- аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	2021 год - 80 человек 2022 год - 100 человек 2023 год - 120 человек 2024 год - 150 человек					
4.1.1	Мероприятие: Издание распорядительных документов о внедрении рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Распорядительный документ	РП
4.1.2	Мероприятие: Организация работы по получению рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП
4.1.3	Мероприятие: Мониторинг результатов внедрения рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.1.	Контрольная точка: Не менее 150 обучающихся городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	—	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП
5.	Результат регионального проекта: Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.01.2020	31.12.2020	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
5.1.1	Мероприятие: Издание распорядительных документов о внедрении методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.01.2020	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Распорядительный документ	РП
5.1.2	Мероприятие: Мониторинг внедрения методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с	01.01.2020	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
6.	Результат регионального проекта: Освоение дополнительных общеобразовательных программ в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий 2019 год - 20% 2020 год - 30% 2021 год - 40% 2022 год - 50% 2023 год - 60% 2024 год - 70%	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р.- заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
6.1.1	Мероприятие: Издание распорядительных документов об освоении дополнительных общеобразовательных программ в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Распорядительный документ	РП
6.1.2	Мероприятие: Мониторинг освоения дополнительных общеобразовательных программ в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП
6.1.	Контрольная точка: Освоение дополнительных общеобразовательных программ в городском округе город Октябрьский	--	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования	Информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Республики Башкортостан не менее 70% обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий			администрации		
7.	Результат регионального проекта: Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан	01.05.2019 01.01.2020	31.12.2019 31.12.2020	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно- аналитический отчет	ПК
7.1.1	Мероприятие: Издание распорядительных документов о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан	01.05.2019	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Распорядительный документ	РП
7.1.2	Мероприятие: Создание муниципального опорного центра дополнительного образования детей в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан	01.05.2019	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Распорядительный документ	РП
7.1.3	Мероприятие: Оснащение оборудованием для организации работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан	01.05.2019	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет	РП
7.1.4	Мероприятие: Подготовка аналитической справки о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	01.05.2019	31.12.2020	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.	<p>Результат регионального проекта: Вовлечение обучающихся учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства</p> <p>2020 год - внедрение 2021 год - 15% 2022 год - 30% 2023 год - 45% 2024 год - 70%</p>	01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
8.1.1	<p>Мероприятие: Издание распорядительных документов о вовлечении обучающихся учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства</p>	01.01.2020	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Распорядительный документ	РП
8.1.2	<p>Организация работы по вовлечению обучающихся учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства</p>	01.01.2020	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.1.3	Мероприятие: Мониторинг вовлечения обучающихся учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	01.01.2020	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП
8.1.	Контрольная точка: Вовлечение не менее 70% обучающихся учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	—	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП
9.	Результат регионального проекта: Организация работы по предоставлению возможности обучающимся 5-11 классов в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения 2021 год – внедрение 2022 год – 30% 2023 год – 45% 2024 год – 70%	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	Информационно-аналитический отчет	ПК
9.1.1	Мероприятие: Издание распорядительных документов о	01.01.2021	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела	Распорядительный документ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	предоставлении возможности обучающимся 5-11 классов в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения			образования администрации, директора образовательных организаций		
9.1.2	Мероприятие: Мониторинг освоения обучающимися 5-11 классов городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2021	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РП
9.1	Контрольная точка: Предоставление возможности не менее 70% обучающимся 5-11 классов в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2021		Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно-аналитический отчет	РП
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»						
1.	Результат регионального проекта: Оказано услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей не менее: 2019 год – 0,5 тысяч услуг; 2020 год – 1,0 тысяч услуг; 2021 год – 1,5 тысяч услуг; 2022 год – 2,0 тысяч услуг; 2023 год – 2,5 тысяч услуг; 2024 год – 3,0 тысяч услуг.	01.01.2023 01.01.2024	31.12.2023 31.12.2024			
1.1.1.	Мероприятие: Проведение консультаций, семинаров, всеобучей, бесед, собраний	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П. – начальник отдела образования администрации	информационно- аналитический отчет	РП
1.1.	Контрольная точка: Оказано услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей не менее: 2019 год – 0,5 тысяч услуг; 2020 год – 1,0 тысяч услуг; 2021 год – 1,5 тысяч услуг; 2022 год – 2,0 тысяч услуг; 2023 год – 2,5 тысяч услуг; 2024 год – 3,0 тысяч услуг.	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Косаринов А.П. – начальник отдела образования администрации	информационно- аналитический отчет	РП
2.	Результат регионального проекта: Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию дошкольными образовательными	15.11.2019	31.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	информационно- аналитический отчет о результатах	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей				мониторинга. Мониторинг деятельности дошкольных образовательных организаций позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей-получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг	
2.1.1.	Мероприятие: Организация проведения мониторинга реализации мероприятий по оказанию дошкольными образовательными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей.	01.11.2019	31.12.2024	Косаринов А.П. – начальник отдела образования администрации	информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга.	РП
2.1.	Контрольная точка: Проведен мониторинг реализации мероприятий по оказанию дошкольными образовательными	01.11.2019	31.12.2024	Косаринов А.П. – начальник отдела образования	информационно-аналитический отчет о результатах	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей.			администрации	мониторинга.	
3.	<p>Результат регионального проекта: Количество граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги не менее:</p> <p>2019 год - 80%; 2020 год - 81%; 2021 год - 82%; 2022 год - 83%; 2023 год - 84%; 2024 год – 85%</p>	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации	информационно-аналитический отчет	ПК
3.1.1.	<p>Мероприятие: Анкетирование родителей, получивших услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи</p>	01.11.2019	31.12.2024	Косаринов А.П. – начальник отдела образования администрации	информационно-аналитический отчет об оценке качества предоставленных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи с целью совершенствования предоставления	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					услуг	
3.1.2.	Мероприятие: Создание популяризационных медиаматериалов, в том числе видео с отзывами родителей	01.11.2019	31.12.2024	Косаринов А.П. – начальник отдела образования администрации	отчеты дошкольных образовательных организаций	РП
3.1.	Контрольная точка: Количество граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги не менее: 2019 год - 80%; 2020 год - 81%; 2021 год - 82%; 2022 год - 83%; 2023 год - 84%; 2024 год – 85%.	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Косаринов А.П. – начальник отдела образования администрации	информационно- аналитический отчет	РП

ПК- Проектный комитет

РП- Руководитель проекта

Управляющий делами администрации



А.Е.Пальчинский