

Утверждаю
Заместитель председателя
общественной комиссии
_____ Фаррахов Ш.Г.

Протокол
заседания общественной комиссии

05 июня 2018 года

г. Октябрьский

Место проведения: зал заседаний администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

Присутствовали: Присутствовали: 11 членов общественной комиссии, необходимый кворум имеется.

Повестка дня

1. Рассмотрение, обсуждение и утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» на 2018 год.

Выступили:

По первому вопросу повестки дня заместитель главы администрации, Фаррахов Ш.Г. Произнес приветственное слово. В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» на 2018 год, в бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан поступили средства в размере 26 679,1 тыс. руб., из них средства бюджета Республики Башкортостан – 4 388,5 тыс. руб., средства федерального бюджета – 22 290,6 тыс. руб.

В текущем году в рамках реализации программы запланировано благоустройство шести дворовых территорий, которые разделены на 3 лота (в каждом лоте по 2 дворовые территории) и одной общественной территории, отобранной по результатам рейтингового голосования – сквер «Ял» в 35 микрорайоне (Лот № 4).

28 апреля текущего года опубликовано извещение о проведении закупки по Лотам № 1 и № 2. В связи с тем, что сметная документация по одному из дворов находилась на экспертизе, а заключение по нему получено в конце апреля, по Лоту № 3 опубликование извещения о проведении закупки проведено 14 мая 2018 года.

04 июня текущего года по Лотам № 1 и № 2 заключены контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий с подрядной организацией ООО «Стройгарант 777». По Лоту № 3 заключение контракта запланировано на 15.06.2018.














Смета на проведение работ по благоустройству сквера «ЯЛ» прошла государственную экспертизу, объявление аукциона по выбору подрядной

организации планируется с учетом образовавшейся экономии по результатам аукционов по дворовым территориям, после заключения контракта по Лоту № 3.

Администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан необходимо ежемесячно размещать в ГИС ЖКХ отчет о реализации мероприятий по муниципальной программе. В связи с вышеизложенным, предлагаю согласовать ежемесячный отчет в соответствии с выполненными мероприятиями по состоянию на текущую дату.

Решили: Принять к сведению информацию о поступивших средствах в бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, информацию о результатах проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на благоустройство дворовых территорий, ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию современной городской среды согласовать в соответствии с выполненными мероприятиями по состоянию на 05.06.2018.

Члены общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»:

	Мифтахов Р.Г.
	Волков Ю.А.
	Муфаззалова А.Г.
	Кетько Т.Б.
	Сафонов В.Ю.
	Храмцова Г.Н.
	Озеров В.А.
	Фаткулина И.А.
	Самигуллина З.З.
	Корда Е.Н.
	Каримов В.В.
	Спирина Н.А.
	Айрих И.В.

