

Утверждаю  
Председатель рабочей группы,  
заместитель главы администрации  
Нафиков И.М.



## ПЛАН

мероприятий по проведению акции «Зеленая Башкирия» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные лица	Срок исполнения
1	Определение мест проведения акции, видов и количества посадочного материала на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. Доведение информации до руководителей муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных учреждений, учебных заведений, управляющих организаций	Нафиков И.М. Волков Ю.А., Камалетдинов Р.Р	До 06.04.2023
2	Обеспечить размещение информации по проведению акции на сайте городского округа, в средствах массовой информации, социальных сетях	Рассказова Н.М.	До 10.04.2023
3	Обеспечить размещение информации по проведению акции посредством объявлений на информационных щитах и стендах в многоквартирных домах	Руководители УК и ТСЖ (по согласованию)	До 29.03.2023
4	Обеспечить закупку посадочного материала учреждениями образования, культуры	Косаринов А.П. Шепелева Е.Е.	До 20.04.2023
5	Обеспечить подготовку посадочного материала и мест посадки на	Волков Ю.А., Камалетдинов Р.Р	До 20.04.2023

	определённых к проведению акции общественных территориях		
6	Обеспечить подготовку посадочного материала и мест посадки на дворовых территориях	Волков Ю.А. руководители УК и ТСЖ (по согласованию)	До 20.04.2023
7	Обеспечить музыкальное сопровождение на определённых к проведению акции общественных территориях	Шепелева Е.Е.	22.04.2023 и 13.05.2023
8	Обеспечить выездную торговлю на определённых к проведению акции общественных территориях	Литов С.В.	22.04.2023 и 13.05.2023
9	Обеспечить участников акции инвентарём	Камалетдинов Р.Р.	22.04.2023 и 13.05.2023
10	Обеспечить доставку саженцев к местам посадки в день акции	Волков Ю.А., Камалетдинов Р.Р. руководители УК и ТСЖ (по согласованию)	22.04.2023 и 13.05.2023
10	Обеспечить фиксирование проводимых мероприятий на фото, видео носители, для дальнейшего размещения на сайте городского округа, в средствах массовой информации, социальных сетях и подготовки отчёта в МЖКХ РБ	Расказова Н.М., Давыдова В.Н.	22.04.2023 и 13.05.2023
11	Организация контроля за посадкой саженцев зеленых насаждений на общественных территориях и полива зелёных насаждений	Камалетдинов Р.Р. Волков Ю.А.	22.04.2023 и 13.05.2023

План составила: начальника отдела КХИЖК администрации \_\_\_\_\_ В.Н. Давыдова